كشف مصاريف / **دور زيونة**

رقم الكشف / ١٧

ت	المبلغ المصروف	صيغة الصرف	التاريخ	الملاحظات
١	٣,٥٠٠,٠٠٠	سلفة الى كادر الديكور دفعة ثانية	٩/٢٤	الوصل
٢	٩٣٠,٠٠٠	شراء مادة لاصقة ١ سكيبة	٩/٦	**الوصل**
٣	٥,٠٠٠,٠٠٠	**سلفة الئ سيد جليل دفعة رقم**	٩/٢٠	**الوصل**
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				
١٦				
١٧				
المجموع	٩,٤٣٠,٠٠٠			

NahjAl-RafidainCompany
For General Contracting Ltd

المهندس المشرف

المهندس
مهدي منذر ضاري

المدير

٢٦/٨/٢٠٢

Nahj Al-Rafidain Company
For General Contracting Ltd

ركة نهج الرافدين
للمقاولات العامة محدودة المسؤولية

سند قبض
Receipt

No.: 015776

ريخ: 2026 /9 /24

دفعه ثالثه

تلمت من السيد / السادة: فيصل حسين فاضل المحترم

بلغ قدره فقط: 3,600,000

وذلك عن: اكمال الهيكل

اسم المستلم
عمر جبر الكبيسي

☎ +964 - 770 274 730 1 / / +964 - 783 236 1817
✉ info@nahj-alrafidain.com.iq

---

na
Trad
صافي ا

Nahj Al-Rafidain Company
For General Contracting Ltd

ركة نهج الرافدين
للمقاولات العامة محدودة المسؤولية

سند قبض

Receipt

No.: 015756

اريخ: 20/9/2026

دور اليوسفيه

تلمت من السيد / السادة: عدل منذر ثائر المحترم

بلغ قدره فقط: 5/000/000

وذلك عن: اعمال البراميل اليوسفيه
دفعه رقم سابعه

اسم المستلم
جليل كاظم

+964 - 770 274 730 1 // +964 - 783 236 1817
info@nahj-alrafidain.com.iq

Manaseer Al Qalam
General Trading & Construction Chemicals

فاتورة بيع

الفاتورة: SAL-01-2026-0001347

ريـــخ: 2026/09/10

زبـــون: **Saif** دار المشاريع

الهاتف:

نوان الزبون:

التجهيز:

لاحظات: شركة النهج دور زيونة

اسم المادة	الكمية	سعر الوحدة	المجموع	صافي المبلغ
Shield Plus W IRQ /White Bonding Layer-25 kg Bag	60.00	15,500.00	930,000.00	930,000.00

بلغ الفاتورة: 930,000.00 IQD

المدفوع: 0.00 IQD

المسترجع: 0.00 IQD

صم الفاتورة: 0.00 IQD

افي الفاتورة: 930,000.00 IQD

الباقـــي: 930,000.00 IQD

سعر الصرف: 0.00