كشف مصاريف/ فلل زيونة/ دوزاية

رقم الكشف /١٧٧

ت	المبلغ المصروف	صيغة الصرف	التاريخ	الملاحظات
1	90,000	راتب الحارس لمدة ثلاثة أيام	1/10	وصل
2	170,000	أجور مواد صب الجدار للدار الثاني الصبة الثالثة حسب التفاصيل الأجور – خلفة =70 ألف، عامل =40 ألف نقل + فابريتر =30 الف ,, أجور سائق البم = 30 الف	4/10	وصل
3	172,000	أجور مواد من انشائية على زيونة	5/10	وصل
4	45,000	شراء دهن الى مولد الموقع	7/10	وصل
5	60,000	شراء مادة شربت للمنور الصغير الدار الثاني	8/10	وصل
6	30,000	شراء كواني عدد 100	8/10	وصل
7	50,000	أجور نقل مواد بورسلان حمام السراب للدار الاول بواسطة سيارة كرين	11/10	وصل
8	143,500	أجور مواد من انشائية على زيونة تجهيز المواد خلال الأسبوع	11/10	وصل
9	15,000	أجور شراء كواني عدد 50	12/10	وصل
10	90,000	أجور شراء ترايش عدد 15 مع أجور النقل	14/10	وصل
11	65,000	أجور نقل + تنزيل مواد بورسلاين حمام السرداب للدار الثاني بواسطة سيارة كيا	14/10	وصل
12	515,000	أجور عمال حسب التفاصيل في وصل الصرف	14/10	وصل صرف تفاصيل العمل
13				
14				
15				
16				
المجموع	1,445,500	مليون و اربعمانة و خمسة و أربعون الف و خمسمائة دينار عراقي		

NahjAl-RafidainCompany
For General Contracting Ltd

المهندس | المهندس المشرف | المدير

2026/10/14 ٢٠٢٦/١٠/١٤

Nahj Al-Rafidain Company
For General Contracting Ltd.

شركة نهج الرافدين
للمقاولات العامة محدودة المسؤولية

سند قبض
Receipt

No.:013883

التاريخ: ١ / ١٠ / ٢٠٢٥

وكل أجزاء

تلمت من السيد / السادة: ... المحترم

لغ قدره فقط: ...

ك عن: ...

المستلم

+964 - 770 274 730 1 / / +964 - 783 236 18
alnahjbureau@gmail.com
alnahjbureau@gmail.com

Nahj Al-Rafidain Company
For General Contracting Ltd.

شركة نهج الرافدين
للمقاولات العامة محدودة المسؤولية

سند قبض
Receipt

No.:013884

التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/٢

الوصل

استلمت من السيد / السادة: محمد رسيم

المحترم

مبلغ وقدره فقط: مائة وسبعون الف دينار

وذلك عن: اجور عمل معدات لشركة جانب الدار الهندسية

المستلم

+964 - 770 274 730 1 / / +964 - 783 236
alnahjbureau@gmail.com

قائمة حساب
Account Bill

مفرد
ODD

جملة
WHOLE

№ 0000608

التاريخ : ٥/٨/202

حضرة السيد : شركة النهر المحترم

م	التفاصيل	العدد	سعر المفرد	المبلغ الكلي
١	[illegible]	١	٥٠٠	٥٠٠
٢	[illegible]	٥	٢٠٠	١٠٠٠
٣	[illegible]	١	٥٢٠٠	٥٢٠٠
٤	[illegible]	١	٤٠٠	٤٠٠
٥	[illegible]	١	٨٥٠٠	٨٥٠٠
٦	[illegible]	١	٥٠٠	٥٠٠
٧	[illegible]	٥	٥٠٠	٢٥٠٠
٨	[illegible]	٥	٤٠٠	٢٠٠٠
٩	[illegible]	١	٥٠٠	٥٠٠
١٠	[illegible]	١	٢٠٠	٢٠٠
١١	[illegible]	١	٥٠٠	٥٠٠
١٢	[illegible]	٥	٤٠٠	٢٠٠٠
١٣	[illegible]	١	٤٠٠	٤٠٠
١٤	[illegible]	١	٧٠٠	٧٠٠
١٥	[illegible]	١	٥٠٠	٥٠٠
١٦	[illegible]	١	٢٥٠٠	٢٥٠٠
	المجموع			٢٧٨٥٠

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

التوقيع

٠٧٧٨٥٠٢٤٢٥

على أنطباعية المندوب



خدمات يوسف الدليمي





تاجر سيارات ـ ادوات احتياطية

التايرات والباتريات والفيت بم

تبديل كافة أنواع الدهون

مدير محمود اللامي: ٠٧٧٣٠٠٩٧٠٦٣ ـ بأدارة كرار الشمري : ٠٧٧٤٢٢٤٨٧٢٥

الغدير ـ قرب اسواق ابو رحمن ـ مخرج ساحة ميسلون

00686

التاريخ : / / ٢٠٢

السيد سلام حوران معاذ المحترم

الكلي	التفاصيل	العدد	السعر
	توفير حبن جهة	٦	

يوسف الدليمي

التوقيع

شركة كلكيم



فاتورة مبيعات

رقم الفاتورة:	
تاريخ الفاتورة:	٢٠٢٤/١٠/١٨

ى:	شركة البهيج / م حسين
:	م/ زبونة
يون:	

التفاصيل	الكمية	السعر	المبلغ
شروه فايلر / ٢٢	٣	١٥٠	٤٥٠ د.ع. -
			د.ع. -
			د.ع. -
			د.ع. -
	احور نقل		١٥٠ د.ع. -
			د.ع. -
			د.ع. -
			د.ع. -
			د.ع. -
			د.ع. -
			د.ع. -
			د.ع. -
			د.ع. -
			د.ع. -
			د.ع. -
			د.ع. -
			د.ع. -
		الإجمالي :	د.ع. -
		قيمة الخصم	
		المبلغ الكلي	د.ع. -
شكراً لتعاملكم معنا		المجموع	د.ع. -

قائمة حساب

ACCOUNT LGSTING

تجارة عامة

مفرد

٢٠ /٠٨ /٠٨ إلى ٢٠

0015083

السيد: ..... المحترم / العنوان .....

التفاصيل	العدد	السعر	المبلغ الكلي
بمرافقي	١٠٠	٢٠٠	٢٠٠
			٢٠٠
المجموع			٢٠٠

معترف بها لدى
المكتب الهندسية
والاستشارية

وائل

التوقيع

خطأ والسهو مرجوع للطرفين

Arminas Constructions LLC BC
Boutique Warehouse
Shorsh Road,
Erbil
Iraq
+964 (0) 750 988 8000 | +964 (0) 750 911 0001
info@arminas-iraq.com | www.arminas-iraq.com

DELIVERY NOTE

DATE	10/7/2026
INV. No	BOU-WS-26/1772
P.O No.	5071 ENG AKRAM MR MOHAMMED JASIM
Representative	yaser Qasem

Name of Customer : Arminas Baghdad Bath & Tiles showroom

Contact & Address : Mansour, Al-Maamoun Street,
Baghdad -
Iraq

Code	Description	Image	Qty	UOM	Boxes (Pcs)	Location
A0BZ	60x120 Boost Cream		35.28	MQ	4/9	Boutique Warehouse

Sender Name

Signature

Receiver Name

Signature

Driver Name

Signature

hansgrohe AXOR GESSI atlas concorde atlasPLAN VERSACE SICIS DURAVIT
IRIS CERAMICA GROUP FMG FIANDRE ariostea viega Devon&Devon GAIA Jacuzzi

قائمة حساب
Account Bill

مفرد
ODD

جملة
WHO

№ 0037839

التاريخ: ١١/ ٨/ 2022

السيد: شركة المهد

المحترم

م	البيان	العدد	سعر المفرد	المبلغ الكلي
١	بطارية سيارة	١	٧٨٠	٧٨٠
٢	طومبة ع/ أصل	١	٤٠٠	٤٠٠
٣	قاطعة أعلو	١	٨٥١٠	٨٥١٠
٤	واعت عراقي	١	٥٠٠	٥٠٠
٥	واعر طاقي ١٠٢	٤٦ صفر	١٠٥٠	٩٦٦٠
٦	صاري بارد كبير	٤	٤٥٠	١٨٠٠
٧	كمبرسر ع/ أصل	٤	٥٠٠	٢٠٠٠
٨	طرمبة ع/ أصل	١	٤٠٠	٤٠٠
٩	شحاذة ديل	٥	٢٠٠	١٠٠٠
١٠				٤٣٨٥٠
١١	المجموع الكلي			
١٢				
١٣	٠٧٧٤٨٥٣٠٤١٣٥			
١٤	علي الكاشح			
١٥				
١٦				
	المجموع			٤٣٨٥٠

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

التوقيع

قائمة حساب

ACCOUNT LGSTING

تجارة عامة

مفرد

٢٠ / ١٠ / ٢٧

0015089

السيد: ..... المحترم / العنوان .....

التفاصيل	العدد	السعر	المبلغ الكلي
حلواتي	٥٠	٢٠٠	١٥٠٠٠
			١٥٠٠٠
المجموع			١٥٠٠٠

معتمد من نقابة
بيع المواد الكهربائية
والالكترونية

التوقيع

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين



شركة ك الرحمن

للألمنيوم و الكوبوند

ابو علي: 07725 555 411
ابو علي: 07825 555 411
ابو علي: 07707 881 138
علـي: 07711 302 548

جميع انواع مقاطع الألمنيوم

احة النصر - شارع الكنيسة - خلف شارع تونس

No 001384

١-١١/ ٢٠٢٦

المحترم ..... العنوان ...

يد: ترخيص

التفاصيل	العدد	سعر المفرد	المبلغ الكلي

Arminas Constructions LLC BC
Boutique Warehouse
Shorsh Road,
Erbil
Iraq
+964 (0) 750 988 8000 | +964 (0) 750 911 0001
info@arminas-iraq.com | www.arminas-iraq.com

DELIVERY NOTE

DATE 10/12/2026

INV. No BOU-WS-26/179

P.O No. 5089 ENG AKRA MR MOHAMMED JASIM

Name of Customer : Arminas Baghdad Bath & Tiles showroom

Contact & Address : Mansour, Al-Maamoun Street, Baghdad - Iraq

Representative

Code	Description	Image	Qty	UOM	Boxes (Pcs)	Locati
A0BZ	60x120 Boost Cream		18	MQ	25/2	Boutiqu Wareho

ARMINAS

Sender Name

Signature

Receiver Name

Signature

Driver Name

Signature

hansgrohe AXOR GESSI atlas concorde atlasPLAN VERSACE SICIS DURAVIT
IRIS CERAMICA GROUP FMG FIANDRE ariostea viega Devon&Devon GAIA Joevzzi

Arminas Constructions LLC BC
Arminas Baghdad Bath and Tiles Warehouse
Ewany Baghdad
Baghdad
Iraq
+964 (0) 770 424 8888 | +964 (0) 770 424 8888
info@arminas-iraq.com | www.arminas-iraq.com

DELIVERY NO

DATE 10/12/2020

INV. No BGD-WS-2

P.O No. 5090

Representative Ibrahim F...
Maryam M...

Name of Customer : Eng Akram Mr Mohammed Jasim

Contact & Address : Zayouna
Baghdad -

Code	Description	Image	Qty	UOM	Boxes (Pcs)	U
A082	60x120 Boost Cream		17.28	MQ	8	

Sender Name

Signature

Receiver Name

Signature

Driver Name

Signature

AXOR GESSI atlasconcorde atlasCAN VERSACE SICIS

FMG FINDRE ariostea Mega Devon&Devon GAIA

الخميس

ل صرف / اجور العاملين — المشروع / فلل زحلة — التاريخ:- ٢٠٢٦/١٠/١١

تفاصيل العمل المنفذ	الاسم	رقم الهاتف	مبلغ الاجر	توقيع المستلم
اعمال تنظيف الدار الأول من السراب الى طريق الشاغور + الشارع ودخول الاستراحة داخل الموقع	حسين ياسر	٠٧٧٤ ٧٣٥ ٤٤٤٤	٧٥/—	
	احمد علي	٠٧٧٠ ٩٦٤ ٦٤٩٦	٢٥/—	
	اجر عمل		٧٠/—	
	نقل		١٠/—	
	مجموع		٨٠/—	

المسؤول عن تقييم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس

٢٠٢٦/١٠/١١

مسؤول المشاريع /المهندس

السبت

المشروع / فلل زحلة — التاريخ:- ٢٠٢٦/١٠/٤

صرف / اجور العاملين

تفاصيل العمل المنفذ	الاسم	رقم الهاتف	مبلغ الاجر	توقيع المستلم
تقليش جزء من حائط ملاصق الى جسور في الدار الثاني حائط الارض.	حسين	٠٧٧٠٧٣٥ ٤٠٤٤	٢٥٠	
	محمد جميل	٠٧٧١٠٤٥ ٨١٩٧	٢٥٠	

المسؤول عن تقييم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس

٢٠٢٦/١٠/٤

مسؤول المشاريع /المهندس

الاحد

صرف / اجور العاملين

المشروع / تلال الجونه

التاريخ:- ٤ / ١٠ / ٢٠٢٦

تفاصيل العمل المنفذ	الاسم	رقم الهاتف	مبلغ الاجر	توقيع المستلم
العمال تغليش طابوق واصقل الجسور للدار الثاني والرابع الاستاذ و تحويل الى الدار الاول باقي قطاع جزء في الدار الأول	حسن شاكر	٠٧٧٠ ٧٢٥ ٤٤٤٤	٢٥٠	
	علي جبار	٠٧٧٦٢٠٩ ٦٦٠٣	٢٥٠	
	اجور عمل		٥٠٠	
	نقل		١٠٠	

المسؤول عن تقييم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس

م احمد محمد وصي

٤ / ١٠ / ٢٠٢٦

مسؤول المشاريع /المهندس

الاثنين

ف / اجور العاملين — المشروع / فلل زيونة — التاريخ:- ٢٠٦٨٠/٥

تفاصيل العمل المنفذ	الاسم	رقم الهاتف	مبلغ الاجر	توقيع المستلم
تقليش وتنظيف وتشحيم ومسح جاف للرشاش الرباط في الدور الأول ورفع الاقاض وتعصيبة الحاجة الأمامي	حسنة شاكر	٠١٧٢٧٣٥ ٤٢٤٤	٣٥/ —	
	حسن قاسم	٠٧٧٣١٣ ٤٨٨٤	٣٥/ —	
	اجور عمل		٧٠/ —	
	نقل		١٠/ —	

مسؤول عن تقييم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس

م. حسنة محمد وجين

٢٠٠٦/١٠/٥

مسؤول المشاريع /المهندس

إلى :

المشروع / كلية

التاريخ:- ٢٠٢٦/١٠/١٨

تفاصيل العمل المنفذ	الاسم	رقم الهاتف	مبلغ الاجر	توقيع المستلم
تشريك سور الكلية من الداخل الشاي + الأول و من الطابق	حسين شاكر	٠٧٧٠ ٧٣٥ ٤٠٤٤	٢٥٠	
	احمد علي	٠٧٧٠ ٩٦٤ ٦٤٩٦	٢٥٠	

السبت

المشروع / سهل أبوعوة التاريخ: ١٠/١١/٢٠٢٦

تفاصيل العمل المنفذ	الاسم	رقم الهاتف	مبلغ الاجر	توقيع المستلم
الدور و تنزيل	حسين شاكر	٠٧٧٤ ٧٢٥ ٤٤٤٤	٢٥,-	
قاعدة وتنزيل				
رمل في الدور الأول	احمد علي	٠٧٧٠ ٩٦٤ ٦٤٩٦	٢٥,-	
الثاني	حسين خلف	٠٧٧٧ ٩٦٤ ٠٤٥٤	٢٥,-	
		ابوعمار	١٠٥,-	
		نقل	١٠,-	
			١١٥,-	

المسؤول عن تقييم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس

مسؤول المشاريع /المهندس