كشف مصاريف/ فلل زيونة - دور أرضية

رقم الكشف / ٨٠

ت	المبلغ المصروف	صيغة الصرف	التاريخ	الملاحظات
1	80,000	أجور صيانة الاسطح للدور	17/10	
2	60,000	أجور شراء مادة مخشن	18/10	وصل
3	150,000	أجور رافعة شوكية لتنزيل مرمر الواجهة	20/10	وصل
4	141,000	أجور شراء مواد من الانشائية علي زيونه خلال الأسبوع	20/10	وصل
5	125,000	أجور مواد تطبيق بورسلين صلايب + فواصل	22/10	وصل
6	40,000	أجور نقل مادة لاصقة	24/10	
7	30,000	شراء كواني عدد 100	26/10	وصل
8	600,000	أجور شراء هوك مرمر للواجهة	26/10	وصل
9	120,000	أجور شراء زاويا بلاستك	26/10	وصل
10	265,000	أجور عمال حسب تفاصيل الوصل	27/10	حسب التفاصيل
11				
12				
13				
14				
15				
16				
المجموع	1,611,000	مليون وستمائة واحد عشر ألف دينار عراقي		

NahjAl-RafidainCompany
For General Contracting

المهندس | المهندس المشرف | المدير

2026/10/27 ٢٠٢٦/١٠/٢٧

شركة كلكيم



فاتورة مبيعات

رقم الفاتورة:

تاريخ الفاتورة: ٢٠٢٢/١٠/٢١

فاتورة إلى: شركة الهدى لرم حلبة

العنوان : زيونة

هاتف الزبون: ٠٧٧١٣٤٥١٩١٩

بند	التفاصيل	الكمية	السعر	المبلغ
1				د.ع. -
2				د.ع. -
3				د.ع. -
4				د.ع. -
5				د.ع. -
6				د.ع. -
7				د.ع. -
8				د.ع. -
9				د.ع. -
10				د.ع. -
11				د.ع. -
12				د.ع. -
13				د.ع. -
			الإجمالي :	
			قيمة الخصم	
			المبلغ الكلي	د.ع. -
شكراً لتعاملكم معنا			المجموع	د.ع. -

Nahj Al-Rafidain Company
For General Contracting Ltd.

شركة نهج الرافدين
للمقاولات العامة محدودة المسؤولية

No.:013885

سند قبض
Receipt

التاريخ: ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٦

قلم / وحدة دورانية

المحترم

استلمت من السيد / السادة: السيد محمد حسين

مبلغ قدره فقط: ١٥٠,٠٠٠ مئة وخمسون الف دينع

وذلك عن: اجور كمية (١) قطعة لتشغيل حرمي

الالوامر

المستلم

+964 - 770 274 730 1 // +964 - 783 236 1817
alnahjbureau@gmail.com

قائمة حساب
Account Bill

مفرد
ODD

جملة
WHOLE

№ 0000658

التاريخ : 19/ 6 /202

حضرة السيد : المحترم

م	المبلغ الكلي	التفاصيل	العدد	سعر المفرد
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				
١٦				
		المجموع		

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

التوقيع



شركة السفير

لتجارة المواد الانشائية والكهربائية والصحية
والمضافات الكونكريتية وانواع نايلون الصب - ايبوكسي عام

بغداد - ساحة الطيران - مقابل حديقة الامة - حميد الدلفي ٠٧٧٠٥٣٥١٥٤٩ - ٠٧٩٠١٨١٨٩٤٨

التاريخ : ١٠ / ٢٠٢٦

No 0000927

حضرة السيد : م. حسين

المحترم .....

ت	التفاصيل	العدد	سعر المفرد	المبلغ الكلي
1	فواصل حراميه	٢٠ك	٤٠-	٨٠٠-
2				
3	فصل حراميه	١ك	٤٣٠-	٤٣٠-
4				
5	تيب رصاصي	١٢ق	١٥٠-	١٨٠-
6				
7	اجرة تكسي			١٠٠-
8				
9				
10				
11				
12				١٥٠-
13	* ارجعلي فواصل			٤٥٠-
14				
15				١٤٥٠/
16				
17				
18				
19				
20				

المجموع فقط

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين .

التوقيع

جملة

مفرد

قائمة حساب

ACCOUNT LGSTING

تجارة عامة

التاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٦

0015319

حضرة السيد: ..... المحترم / العنوان .....

ت	المبلغ الكلي	التفاصيل	العدد	السعر
1	٢٠٠	كوافي	١٠	٢٠
2				
3	٢٠٠			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
المجموع	٢٠٠			

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

التوقيع

مصرف بغداد
لبيع المواد الكهربائية
والإنشائية

Alealamia

For Spacers and hand tools

العالمية

للمساند و العدد اليدوية

Iraq , Baghdad

07722224405

07700509970

№ 000438

م. حسين

Bill To : شركة النهج **Delivery :**

Province : **Driver Name :**

City : بغداد **Car Plate No :** **Invoice No :**

2026 . 10 . 26

Item Description	Qty	Price	Total	
هولن مرمر 8	1000 قطعة	0,35	$ 350	1
اجرة نقل			$ 7	2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10

العالمية للمساند و العدد اليدوية

العالمية للمساند و العدد اليدوية

Sales Manager:
Signature

Sub Total

Shipping:

Total: $ 357

٣٥٠٠٠٠ دينار

العالمية للمساند

الاخوين

ديكورات داخلية وخارجية

تغليف جدران ـ سقوف ثانوية

مكتب الاخوين للديكورات

حسن : 07901803134
07707898032

بغداد ـ شارع العدون ـ قرب سينما اطلس

التاريخ : ٢٠٢ / ١٠ / ٢٦

No 004669

حضرة السيد ..... المحترم / العنوان .....

أجمالي السعر	نوع المادة	العدد	سعر المفرد
١٨٨٨٨٨			

وصل صرف / اجور العاملين

المشروع / منازل الزهراء — البيت

التاريخ:- ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٦

ت	تفاصيل العمل المنفذ	الاسم	رقم الهاتف	مبلغ الاجر	توقيع المستلم
	عمل يوم مع فلقة النفع في داخل السطح وبناية الدار اثناء متجهه شهار	سلام مهدي	٠٧٨٦٩٩٨٢٤٣٤	٢٥	

المسؤول عن تقييم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس

١٧/ ١٠/ ٢٠٢٦

مسؤول المشاريع /المهندس

١٨/١٠/٢٠٢٦

نموذج صرف / اجور العاملين

المشروع / محلل زاوية

التاريخ: ١٨/١٠/٢٠٢٦

ت	تفاصيل العمل المنفذ	الاسم	رقم الهاتف	مبلغ الاجر	توقيع المستلم
	تنظيف الداخلي جميع الطوابق وعمل تشميع هايبه للمنور الصغير للدور.	يزن احمد شات	٠٧٨٧ ٤٦٤ ٣٤٤١	٢٥٠	
		اجر اسبوعي		٢٥٠	

المسؤول عن تقييم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس

١٨/١٠/٢٠٢٦

مسؤول المشاريع /المهندس

السبت

وصل صرف / اجور العاملين

المشروع / كفر أبو نة

التاريخ: ٢٠٢٦/١٠/٢٤

ت	تفاصيل العمل المنفذ	الاسم	رقم الهاتف	توقيع الاستلام	توقيع المستلم
	تنظيف الدار الأول ط الأرض والأول + السلك وتنظيف الحديقة للدار الأول	حسنة شاكر	٠٧٧٢٧٣٥٤٤٤		٣٥/—
		علي جبار	٠٧٧٦٢٥٩٦٦٠٣		٣٥/—
		حسين حمس	٠٧٧٢٤١٦٣١٧٤		٣٥/—
		أمير كمال			١٠٥/—
		فعل			١٠/—
		المجموع			١١٥/—

المسؤول عن تقييم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس

م. حسنة محمد وهيب

٢٤/١٠/٢٠٢٦

مسؤول المشاريع /المهندس

الاثنين

ل صرف / اجور العاملين المشروع / فلل زحونه التاريخ:-٢٠٢٦/٨/٦

تفاصيل العمل المنفذ	الاسم	رقم الهاتف	مبلغ الاجر	توقيع المستلم
تنظيف طابق ٢ عامل والسرداب + الدار الأول	حسين شاي	٠٧٧٢٧٢٥ ٤٢٤٤	٢٥٠	
وتنظيف الاول والثاني الدار الأول نص + غسل بحاجز لاعمال سكريد	علي جبار	٠٧٧٦٣٢٩ ٦٦٠٢	٢٥٠	
تنظيف الطابق الثاني + الأول الدار الثاني	اجر عامل		٧٠٠	
	اجر عامل		١٠٠	
	المجموع		٨٠٠	

المسؤول عن تقييم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس

مسؤول المشاريع /المهندس