

رقم الكشف / ٣٦

كشف مصاريف / دار زيونة/وحدتين سكنية

ت	المبلغ المصروف	صيغة الصرف	التاريخ	الملاحظات
١	٢١٠,٠٠٠	عمال عدد (٦) لمدة ثلاثة ايام لتغليف الجدران والاعمدة بالجفافاص ووضع الفلين الفاصل بين الدارين	٢٠٢٥/٢/٢٤	
٢	١,٥٠٠,٠٠٠	سلفة ثمانية للنجار عباس عن اعمال نجارة الجدران	٢٠٢٥/٢/٢٧	الوحد
٣	١٠٥,٠٠٠	عمال عدد ٣ من تاريخ ٢/٢٥ الى تاريخ ٢/٢٧ عن اعمال تنظيف الدار الايسر للتهيئة عن اعمال البناء	٢٠٢٥/٢/٢٧	
٤	٩٠٠,٠٠٠	راتب الحارس لشهر شباط	٢٠٢٥/٣/١	
٥	٧٥,٠٠٠	عمال عدد (٢) ذلك عن اعمال صب الباتلو للدار الايسر	٢٠٢٥/٣/١	
٦	٧٥٠,٠٠٠	اجرة اعمال تثبيت الوتر ستوب الى كاظم الحداد ل مسيح عدد ٢ للدارين	٢٠٢٥/٣/٢	
٧	٢٣٩,٠٠٠	شراء لفتلات للابواب	٢٠٢٥/٣/٣	الوحد
٨	٥٦٨,٠٠٠	شراء وتر ستوب مع مواد عازلة لاهواض المسابح	٢٠٢٥/٣/٤	الوحد
٩	٣٠٠,٠٠٠	كرين تحويل الطابوق وتنزيله للسرداب مع السمنت تم العمل في ٢٠٢٥/٢/٢٧	٢٠٢٥/٣/٤	
١٠	٦٠,٠٠٠	اجرة فحص مكعبات الاساس للدارين	٢٠٢٥/٢/٢٣	الوحد
١١	٢٠٠,٠٠٠	شراء جنفاص لتغليف الاعمدة والجدران	٢٠٢٥/٢/٢٣	الوحد
١٢	٧٠,٠٠٠	اجرة عامل تنظيف الموقع لمدة يومين يوم ١٧،١٩	٢٠٢٥/٢/١٩	
١٣	٣٥,٠٠٠	اجرة عامل تنظيف الموقع وعمل شربة للاعمدة اثناء الصب	٢٠٢٥/٢/٢١	
١٤	١٥,٠٠٠	اكرامية حارس اثناء صب الجدران	٢٠٢٥/٢/٢١	
١٥	٤١٠,٠٠٠	اجرة عمال عدد ٥ مع خلفه عدد ١ مع فابريتر عدد ٤ مع اجور النقل واكرامية سائق بم اثناء صب الجدران	٢٠٢٥/٢/٢١	
١٦	١٢٠,٠٠٠	شراء مواد كهربائية ربطه بوارى عدد ٢ مع فتتك	٢٠٢٥/٢/٢٤	الوحد
المجموع		5,557,٠٠٠		

المدير

المهندس

القائم بالصرف

٢٠٢٥/٣/٥

2025/3/5

Al-Buraq Engineering Factory

For the production of
concrete units



AL-BURAQ
Prestressed concrete
hollow core slabs

معمل البراق الهندسي

لإنتاج الوحدات
الكونكريتية

العدد :

2022 /

تاريخ :

Nº 001161

المحترم

حضرة السيد : محمد كافي

ت	التفاصيل	الكمية م.ط	العدد م.ط	السعر	المبلغ الكلي
1	حسردكونكريت 1.5M	24	16		
2					
3					
4				8,500 x 24	
5					
6				204000	
7				35000	
8					
9				239000	

معمل البراق الهندسي
لإنتاج الوحدات الكونكريتية
عويلج

المجموع الكلي بالدينار

التوقيع

Email: AlBuraq207@gmail.com

العنوان / بغداد - كويرش - مقابل مخابز باب الاغا - حي العسكري

Mobile: 07712295222

اجازة تنميه برقم 101150 بتاريخ 17/7/2022

موبايل / 07710948201



تقنيات البناء
BUILDING
TECHNOLOGIES



Invoice : #SP11883

نوع الفاتورة : نقدي

التاريخ : 2025/02/10

اسم العميل : مهندس مهدي النهج

العنوان : زيونة

الاجمالي	السعر	الوحدة	العدد	اسم المنتج	رقم المنتج
210,000	105,000	قطعة	2	sika swell A	
112,000	28,000	قطعة	4	sikaswell s-2 oxide red	
216,000	18,000	قطعة	12	(sika anchorfix (tropical	7612850-4000
15,000	15,000	قطعة	1	المسدس 1	
15,000	15,000	قطعة	1	النقل	
568,000	المبلغ الاجمالي :			دينار 568,000	0 \$
0	اجمالي الخصم :				0
568,000	المبلغ الصافي :			خمسمائة وثمانية وستون ألف دينار فقط لاغيرها	

0773 444 777 4 - 0783 444 777 4
المكتب : 0775 444 777 4
المبيعات : 0775 444 777 5
info@alhadhaba.com - alhadhaba.mazin@gmail.com
www.alhadhaba.com



2025/02/11 2:30 PM



Andrea Engineering Tests Laboratory

Iraq - Baghdad - Al_Wahda District Quarter (906) St.(10)House(11)

www.andrealab.com / Email : azad@andrealab.com

Tel:(00964)0771233278 - 07901336045

سند قبض

Receipt Voucher

13752

Date : 23 \ 2 \ 2025

اريخ : ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٣


Received From : نحنا من السيد / السادة : مختبر الهندسة المدنية للمقاولات

دار زينة - مب الاساس

The Sum of : بلغ وقدره : مختبر سسوف الفادي لا عمارا بعد الكلفة

On account of : ذلك تسديدا عن : أهم فوض محبات كفايت عدد (3)

برمز (C35) عدد (3) 5.02.2025 عدد (3) المختبر الهندسي



نقد ☐
صك ☐
حوالة ☐

٢٥
٦٠٠٠٠ /

المبلغ الكلي

ر ص ب - سبسرات ص ب - مواد انشائية - نايلون زراعي

№ 000246

تاریخ: ۱۳۹۷ / ۷ / ۲۰

5/5/2020

المحترم / العنوان

[illegible]

التوقيع

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

Count

جملہ
مقررہ

قائمة حساب

CO/4/8

001152

المحترم

ضرة السيد

شركة التجميع

[illegible]

التوقيع

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين