

كشف مصاريف / دار زبونة / وحدثين سكنية

رقم الكشف / ٥٧

ت	المبلغ المصروف	صيغة الصرف	التاريخ	الملاحظات
1	2,500,000	شراء مواد انشائية من السكلة حسب القائمة	5/25	حسب الوصل
2	975,000	شراء مواد انشائية من السكلة حسب القائمة	5/25	حسب الوصل
3	1,655,000	شراء مواد انشائية من السكلة حسب القائمة	5/25	حسب الوصل
4	325,000	شراء مواد انشائية من السكلة حسب القائمة	5/25	حسب الوصل
5	35,000	عامل تنظيف بت المصعد احد الدور وتقليش حائط مع الجيران الادار الايسر	5/21	
6	35,000	عامل تنظيف السدادات دار الايسر وتقليش صبه	5/22	
7	70,000	عمال عدد 2 تنزى الاضاحى وجها وتقيب وزرع شيش	5/19	
8	70,000	عمال عدد 2 تنظيف ارضية الطابق الارضى للدار الايسر وقص شوش وتهيئة الطابق الخلفى البناء	5/15	
9	35,000	عامل تنظيف وقص شيش وزرع شيش في الاعمدة	5/14	
10	2,000,000	سلفة الى النجار عن اعمال النجارة	5/20	حسب الوصل
11	250,000	اجور عمل الحداد عن عمل حدادة ابواب السياج عدد 2 مع بتب المخزن	5/22	حسب الوصل
12	1,500,000	سلفة الى الخلفة مرتجى عن اعمال البناء	5/22	حسب الوصل
13	615,000	سلفه الى كاظم الحداد عن اعمال الحدادة	5/22	حسب الوصل
14	100,000	سلفة الى كاظم الحداد عن اعمال تسليح الاساس دفعه ختامية	5/22	حسب الوصل
15	60,000	سلفة الى كاظم الحداد عن اعمال تسليح اعمدة الطابق الارضى دفعة ثانية	5/21	حسب الوصل
16	350,000	شراء حديد لعمل ابواب للسياج والمخزن	5/11	حسب الوصل
المجموع		١٠١٥٧٥,٠٠٠		

المدير

المهندس

القائم بالصرف

2028/5/25

سمنت - طابوق - رمل - حصو - رفع الانتقاص

التاريخ: / / ٢٠٢

حضرة السيد: م. علي شركة النسيج دور زينة المحترم / العنوان زينة دور زينة

التوقيع

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

التوقيع



مكة صدام القريشي

لتجهيز المواد الانشائية

سمنت - طابوق - رمل - حصو - رفع الانتقاض

Mob. 07716642466

000513

رقم

٢٠٢ / /

التاريخ:

حضرة السيد: م. / مصري / شركة النهج المحترم / العنوان دور ر. ب. و. د.

ت	المبلغ الكلي Total Amount	التفاصيل Description	العدد Qty.	السعر Price
1	٣٧٥	اسمنت ماس	٣	١٢٥
2	٢٥٠	ثلث رمل فصح	١	٢٥٠
3	٢٥٠	حري انتقاد	٢	٢٥٠
4				
5	٢٥٠	طن صني عادي	٢	١٢٥
6				
7	٧٥	سيارة رمل فصح	١	٧٥
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
		المجموع الكلي	٧٥	٩٧٥

التوقيع

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

كالة صدام الفريسي

تجهيز المواد الانشائية

سمنت - طابوق - رمل - حصو - رفع الانتقاض

Mob. 07716642466

000510 رقم

التاريخ: ٢٠٢ / /

حضرة السيد: / مصري / شركة النصح المحترم / العنوان: زينة - للبيت

ت	المبلغ الكلي Total Amount	التفاصيل Description	العدد Qty.	السعر Price
1	٤٥	حرب انتقاد ٤ / ٨	١	٤٥
2	٥٠	حرب انتقاد ٥ / ٤	٢	٤٥
3	٥٠	حرب انتقاد ٥ / ١	٢	٤٥
4	٤٥	حرب انتقاد ٥ / ٩	١	٤٥
5	٥٠	حرب انتقاد ٥ / ١١	٢	٤٥
6	٥٠	حرب انتقاد ٥ / ١٣	٢	٤٥
7	٧٥	حرب انتقاد ٥ / ١٩	٣	٤٥
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	٣٥٥	المجموع	٣٢٥	

التوقيع

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

لتجارة الحديد الصناعي
بغداد الجديدة - مجاور كراج النعيرية

202.0 / 0

المحتزم / العنوان

شماره ۱۰۰ / دور دوم

السيد

انور للطباعة ٩٢٨٨٨٦٢٠٧٧

التقعة

25,000

- الخطأ والسوء مرجوع للطرفين - أي وصل غير مختوم بختم المحل يعتبر باطل