

ت	المبلغ المصرف	صيغة الصرف	التاريخ	الملاحظات
1	160,000	اجور العمال عدد 2 35x ولمدة يومين تنظيف الموقع والسقف وازالة الانقاض 20+ الف نقل عمال لمدة يومين كل يوم 10 الف شاملة ناقل بلور الهواء والمقاطيس	7/28	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
مجموع	160,000	مئة وستون الف دينار عراقي		



ALNAHJ BUREAU
for Engineering Consulting & Design