

ت	المبلغ المصرف	صيغة الصرف	التاريخ	الملاحظات
1	35,000	دفع اجر عامل سد الفارغ بين الدار الثاني و الجار بالطابوق و تشميع و عمل خبطة و تشميعة	9/29	
2	150,000	أجور كرين تنزيل حديد	9/30	
3	70,000	أجور عمال عدد 2 تنظيف السقف من سيم حديد التسليح و تنظيف الدور	9/30	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
مجموع	255,000	مئتان و خمس و خمسون الف دينار عراقي		

المدير

المهندس

القائم بالصرف


 ١٩ / ٩ / ٢٠٢٠