

كشف مصاريف / دور زيونه - وحدتين سكنية

رقم الكشف / 110

ت	المبلغ المصرف	صيغة الصرف	التاريخ	الملاحظات
1	140,000	أجور عمال عدد 4 تنظيف الدار الثاني من حفر الجدار الطابق الأول و الثاني بسبب الاعمال الكهربائية	24/2	
2	10,000	شراء سبيري اسود عدد 5	24/2	وصل
3	115,000	شراء جكن واير عدد 2 = 100 و ان اجر النقل 15	24/2	وصل
4	125,000	شراء نايلون زراعي عدد 2 = 110 لغرض فرشته في كراج الجار و داخل الغرف الدور لتجنب الانقراض الناتجة من البخ	25/2	وصل
5	70,000	عمال عدد 2 تنظيف الطابق الأول والسرداب للدور	25/2	
6	3,500	أجور توصيل مادة SBR	25/2	
7	175,000	أجور شراء سكره عدد 2 = 100 و اجر نقل 15	26/2	وصل
8	150,000	أجور عمال عدد 4 = 140 و اجر دريل 10 تفليس جدار الطابق و اخراج الانقراض	26/2	
9	1,000,000	دفعه سلفة أولى الى اجاسم ناتجة عن اعمال صحية	26/2	وصل
10	30,000	دفع اجور كهرباء	26/2	وصل
11	26,000	شراء مواد بوري حفية عدد 3 + قفل ماء	26/2	وصل
12	5,960,000	أجور مواد كهرباء سنكل الحراري	26/2	وصل
13	6,240,000	أجور مواد صحية من بوري ...	28/2	وصل
14	85,000	شراء مواد كواني + فرشاة كنس	1/3	وصل
15	90,000	أجور شراء دراب خشب عدد 2 = 75 + اجر نقل 15	1/3	وصل
16	140,000	أجور عمال عدد 4 تنظيف الطابق الأول و الثاني للدور ناتجة من حفر الجدار لغرض الاعمال الصحية	1/3	
17	400,000	اجر راتب حارس لشهر الثاني 2	2/3	وصل
المجموع	14,759,500	أربعة عشر مليون و سبع مائة و تسعة و خمسون الف و خمسمائة دينار عراقي		

المدير

المهندس

القائم بالصرف

م. م. م. م. م.

و. ج. م.

٢٠٢٦ / ٣ / ٣

قائمة

Account Bill

جملة

WHOLE

No 9931981

20

/ /

التاريخ

المحترم

شركة السبع

حضرة السيد

رقم	البيع الكلي	البيان	العدد	سعر الشراء
١	١	شركة السبع	٥	٢
٢				
٣	١	شركة السبع		
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				
١٦				
المجموع				

التوقيع

الخطأ والسهم مرجوع للطرفين

Invoice : #SP19513

نوع الفاتورة : نقدي

اسم العميل : شركة النهج م حسين

التاريخ : 2026/02/24

العنوان : زيونة

ت	رمز المنتج	اسم المنتج	العدد	الوحدة	السعر	الاجمالي
1		رول جكن جكن واير	2	قطعة	50,000	100,000
2	10001	نقل	1	قطعة	15,000	15,000

115,000

دينار المبلغ الاجمالي :

0

اجمالي الخصم :

رصيد العميل السابق : 0

المبلغ الواصل : 0 \$

رصيد العميل الحالي : 0

115,000

الدينار المبلغ الصافي :

مائة وخمسة عشر ألف دينار فقط لاغيرها

قباب لكيمياويات البناء

0773 444 777 4 - 0783 444 777 4

المكتب 0775 444 777 4

المبيعات 0775 444 777 5

info@alhadhaba.com - alhadhaba.mazin@gmail.com

www.alhadhaba.com



CE

قائمة حساب

Account Bill

مفرد

ODD

جملة

WHOLE

Nº 0037109

التاريخ: ٢٠٠٦/١٢/١٠

المحترم

حضرة السيد: ف. حسيت

ت	المبلغ الكلي	الخصام	العدد	سجل المترك
١				
٢				
٣	١١/٠٠	تايلوت زراعي	٠٠/٠٠	
٤				
٥				
٦				
٧	١٥/٠٠	تقل	١٥/٠٠	
٨				
٩				
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				
١٦				
١٧				
١٨				
١٩				
٢٠				

المجموع

١٥/٠٠

التوقيع

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

قائمة حساب

Account Bill

مفرد

ODD

جملة

WHOLE

Nº 0037108

التاريخ: ٢٠١٦/١٢/٢٠

المحترم

حضرة السيد: هـ حبيب

رقم	المبلغ الكلي	الخصم	الباقي	اسم العميل
١				
٢				
٣	١٦٠٠	٨٠٠		
٤				
٥				
٦				
٧				
٨	١٥٠٠			
٩				
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				
١٦				
١٧				
١٨				
١٩				
٢٠				
المجموع		١٧٥٠		

التوقيع

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

For General Contracting Ltd.



للمقاولات العامة محدودة المسؤولية

سند قبض

Receipt

التاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٦

دور، عن

No.:011559

المحترم

استلمت من السيد / السادة: م، م، ع

مبلغ قدره فقط:

2.2.2.2

وذلك عن: سلفه عن وعالي الأبي سلفه

المستلم

جے ایم اے

☎ +964 - 770 274 730 1 // +964 - 783 236 1817

 alnahjbureau@gmail.com

الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد فرع الرصافة
شركة النور الخاقب للمقاولات العامة

مف 410635

أحور الكرمي
49200

مطمان حبيب

641352

714 في 17 37

المدة (يوم)	تاريخها	القراءة اللاحقة	تاريخها	السابقة
31	22/01/2026	343715	22/12/2025	34321
وحدات التقدير	المعامل	تاريخ الإصدار	لحساب	
	1	22/02/2026	0171411300	
المجموع المطلوب	الديون	المبلغ الحالي	أخرى	
29835	22585	5035	200	

دينار

قائمة حساب

Account Bill

مفرد

ODD

جملة

WHOLE

№ 0034001

التاريخ ٢٠٢٦ / ١٢ / ٢٨

حضرة السيد : شركة للتجارة المحترم

رقم	البيان الكلي	البيان	العدد	متر المتروك
١	١٩	قفل كحل بوعبد الله	١	١٩
٢	١٥	حصة حبة برقوق	٥	٥
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				
١٦				
المجموع				



والله اعلم

التوقيع

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

قائمة حساب

Account Bill

مفرد

ODD

جملة

WHOLE

No 0053189

التاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠
حضرة السيد

المحترم

شركة النهر

رقم	البيانات	الاسم	مستند المورد
١	٥٩٢-١	وادي سنكر مرزوق ١/٢	١٦-٢٧
٢	٥٩٢-٢	مرزوق ١/٢	١٦-٢٧
٣	٢٩٦-٣	مرزوق ١/٢	٨-٢٧
٤	٩٥٢-٤	مرزوق ١/٢	١٦-٥٩٥
٥	٩٥٢-٥	مرزوق ١/٢	١٦-٥٩٥
٦	١٤٢٨-٦	مرزوق ١/٢	٢٤-٥٩٥
٧	١٩٢-٧	مرزوق ١/٢	١-٩٢
٨	٩٢-٨	مرزوق ١/٢	١-٩٢
٩	٩٥٢-٩	مرزوق ١/٢	١٦-٥٩٥
١٠	٥٩٤٨-١٠	مرزوق ١/٢	
١١	١٢-١١	مرزوق ١/٢	
١٢	٥٩٦-١٢	مرزوق ١/٢	
١٣			
١٤			
١٥			
١٦			
المجموع	٥٩٦		

التوقيع

الخطأ والسوء مرجوع للطرفين



POLYMELT
لتجارة المواد الصحية
وماحقاتها


كعب سارة - مقابل جامع الشاكرين
الشعب - قرب جسر الأسواق المركزيه
07710056002-07850005070-7750005088-0775000
Polymelt.m.h@gmail

فاتورة مبيعات

رقم الوصل: 524
التاريخ: 26-02-2026

اسم العميل: السباك _ جاسم الجعفري
المشروع: شركه النهج / جاسم الجعفري

المادة	القياس	الكمية	اللون	الواحدة	الافراي (قطعة)	الاجمالي
P10003-انبوب بلاستيك 4 متر 20 بار بولو	25mm	150.00		بوري	11,000	1,650,000
P11043-عكس 90 درجة بولو	25mm	500.00		قطعه	750	375,000
P11203-تقسيم فلات بولو	25mm	200.00		قطعه	1,000	200,000
P11003-صامولة بولو	25mm	100.00		قطعه	750	75,000
P11103-عكس 45 درجة بولو	25mm	250.00		قطعه	1,250	312,500
P11063-سبيل 90 درجة بولو	25mm	300.00		قطعه	1,250	375,000
A0142-فقيص سلايد تركي	25mm	1,200.00	اخضر	قطعه	200	240,000
P12106-ادبتر سن داخل بولو	"1/2×25	30.00		قطعه	4,000	120,000
P12206-عكس سن داخل بولو	"1/2×25	120.00		قطعه	4,000	480,000
P12156-ادبتر سن خارج بولو	"1/2×25	75.00		قطعه	4,500	337,500
P12256-عكس سن خارج بولو	"1/2×25	75.00		قطعه	5,000	375,000
P11703-كب بولو	25mm	20.00		قطعه	1,000	20,000
MA-4441-فقل صجمة كروم ثقيل ماربلا	25mm	20.00		قطعة	19,000	380,000
MA-4442-فقل صجمة كروم ثقيل ماربلا	32mm	4.00		قطعة	25,000	100,000
A0149-بلك طويل تركي	"1/2	200.00	اخضر	قطعه	200	40,000
M001310-تفلون كرسنال ديل		8.00		قطعة	1,500	12,000
P10006-انبوب بلاستيك 4 متر 20 بار بولو	50mm	5.00		بوري	48,000	240,000
P11334-تقسيم مصغر بولو	25×50	10.00		قطعه	6,500	65,000
P11706-كب بولو	50mm	4.00		قطعه	4,500	18,000
P11006-صامولة بولو	50mm	4.00		قطعه	3,250	13,000



جهزت

الشركة غير مسؤلة عن اضرار البضاعة المرسله في النقلات
يتم جرد المواد في مدة اقصاها (3) ايام
يتم استبدال او ارجاع المواد في مدة اقصاها (15) يوم



POLYMELT
لتجارة المواد الصحية
وملحقاتها


مكتب سارة - مقابل جامع الشاكرين
الشعب - قرب جسر الأسواق المركزية
07710056002-07850005070-7750005088-0775001
Polymelt.m.h@gmail.com

المادة	القياس	الكمية	اللون	الواحدة	الافرادى (قطعة)	الاجمالى
P11206-تقسيم فلات بولو	50mm	2.00		قطعه	5,750	11,500
68433843-سيم ربط		1.00		قطعه	5,000	5,000
sap041-بسمار كونكريت 1.5"		30.00		قطعه	750	22,500
P10004-انيوب بلاستيك 4 متر 20 بار بولو	32mm	30.00		بوري	18,000	540,000
P11044-عكس 90 درجة بولو	32mm	150.00		قطعه	1,250	187,500
P11104-عكس 45 درجة بولو	32mm	20.00		قطعه	2,000	40,000
P11004-صامولة بولو	32mm	30.00		قطعه	1,000	30,000
P11275-تقسيم مصغر بولو	25x32	15.00		قطعه	2,000	30,000
P11704-كب بولو	32mm	10.00		قطعه	1,250	12,500
G0020-انيوب غاز كوي داخل نحاس	20mm	30.00		قطعه	12,500	375,000
G0044-عكس فلات نحاس 90 غاز	20mm	40.00		قطعه	2,500	100,000
G0038-عكس مفتوح نحاس 45م غاز	20mm	20.00		قطعه	2,500	50,000
G0082-موصلة نحاس غاز	20mm	20.00		قطعه	2,000	40,000

المجموع: 6,872,000

الخصم: 630,700

المجموع الصافي: 6,241,300



جواز

الشركة غير مسؤولة عن اضرار البضاعة المرسله في التغليفات
يتم جرد المواد في مدة اقصاها (3) ايام
يتم استبدال او ارجاع المواد في مدة اقصاها (15) يوم

قائمة حساب

تجارة عامة

ACCOUNT LISTING

جملة

مفرد

0001495

٢٠٢٦/٣/١

المحترم / العنوان

حضرة السيد:

العدد	السعر	التفاصيل	المبلغ الكلي	ت
١	٦	خزينة خشبية كبيرة	٦٠٠	1
١	٤	خزينة خشبية متوسطة	٤٠٠	2
٢	٧٥	خزينة خشبية صغيرة	١٥٠	3
				4
			٨٥٠	5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
		المجموع	٨٥٠	

معرض بغداد
لبيع المواد الكهربائية
والانشائية

التوقيع

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

قائمة حساب

Account Bill

مفرد

ODD

جملة

WHOLE

№ 0091435

التاريخ: 20/1/2014

المحترم

حضرة السيد: م. حبيب

رقم	البيان الفكي	الاسم	العدد	سعر الشراء
١				
٢				
٣	٧٦١	دواب خشب دولي	<	٢٨٧
٤				
٥				
٦				
٧				
٨	١٥١	نقل		١٥١
٩				
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				
١٦				
١٧				
١٨				
١٩				
٢٠				
	المجموع			١٩٦١

التوقيع

مع النقلة

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

For General Contracting Ltd.



للمقاومات العامة محدودة المسؤولية

سند قبض

Receipt

تاریخ: ۷ / ۲ / ۱۳۹۶

No.:011560

دور، جولہ

المحترم

استلمت من السيد / السادة: مكي - صبيح محمد - عيسى
 بلغ قدره فقط: مكي - صبيح محمد - عيسى
 ذلك عن: مكي - صبيح محمد - عيسى
 للمحارس

المستلم

+964 - 770 274 730 1 // +964 - 783 236 1817

 alnahjbureau@gmail.com