

كشف مصاريف / دور زيونه - وحدتين سكنية

رقم الكشف / ٨٤٨

ت	المبلغ المصرف	وصيفة الصرف	التاريخ	الملاحظات
1	1,500,000	سلفة اثني عشر الى جاسم عن اعمال تغيرات وتعديل في المخطط	26/7	وصل
2	250,000	أجور حدادة الى لقمان عن اعمال حدادة بعد تعديل المخطط	26/7	
3	2,364,000	سلفة نهائية الى أبو يوسف عن اعمال التسطيح مع تفاصيل خطة الكشف	27/7	وصل
4	30,000	أجور شراء كواني عدد 100 بسعر 300 دينار الواحدة	27/7	وصل
5	8,000	شراء مكانيس للموقع لاعمال التنظيف	27/7	وصل
6	390,000	أجور مواد من سكة صدام وتشمل 3 درب أنقاض و 2 طن اسمنت و سيارة رمل مغربل لاعمال البج	27/7	وصل
7	70,000	تصلح ثلاثة ارفاق الموقع	28/7	
8	125,000	تنزيل بورسلان من ارميناس الوان (اخضر و برصاصي)	28/7	
9	45,000	أجور شراء مواد من انهاء زيونه خلال هذه الاسبوعين	30/7	وصل
10	145,000	أجور شراء مواد من انهاء زيونه خلال هذه الاسبوعين	30/7	وصل
11	2,000,000	سلفة ثانية الى سيد جليل عن اعمال تطبيق بورسلان	30/7	وصل
12	1,500,000	سلفة عشرة الى فهد عن اعمال لبخ	1/8	وصل
13	575,000	اجر اتب حارس لشهر 7 وتشمل 21 يوم لحارس حيدر = 525,000 ألف و 10 أيام للحارس احمد = 250,000 ألف يكون المجموع 775,000 ألف --- مع طرح حساب سلفة له بتاريخ 21/7 مبلغ 200 ألف	5/8	وصل
14	315,000	أجور مواد من سكة صدام وتشمل سيارة رمل مغربل لاعمال البج و 2 طن اسمنت	6/8	وصل
15	30,000	دفعة نهائية الى مرتجي الخلفة عن اعمال بناء تعديل المخطط	6/8	
16	535,000	أجور عمال عدد 15 خلال الأيام السابقة مع تفاصيل لكل الاعمال	6/8	وصل العمال مع تفاصيل العمل
17	35,000	أجور نقل مادة لاصقة لأغراض التطبيق	6/8	
18	4,000	أجور شراء ماء للمهندس كارتون عدد 2	6/8	
المجموع	9,941,000	تسعة مليون و تسعمائة و واحد و أربعون ألف دينار عراقي		

المدير

المهندس

القائم بالصرف

٢٢٠٨/٢٠٢٦
٢٠٢٦/٨/٢٠
٢٠٢٦/٨/٢٠

Nahj Al-Rafidain Company
For General Contracting Ltd.



شركة نهج الرفدين
مقاولات العامة محدودة المسؤولية

No.:013872

سند قبض

تاريخ: ٢٠١٧ / ٧ / ٢٠

Receipt

لجنة

المحترم

السيد / السادة: من

مست من السيد / السادة: من

مست من السيد / السادة: من

مست من السيد / السادة: من

+964 - 770 274 730 1 / +964 - 783 236 181
alnahjbureau@gmail.com

مئة

ACCOUNT LISTING

هفرد

ریخ ۷۷ / ۷۷ ۲۰

المحترم / العنوان

مرّة السيد:

التوقيع: ٧٧٦٠ ع ١١٩٩

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

WHO

2029 Nic:

المحترم

السيد :

الوقوف

الخطأ والسوء مرجوع للطرفين

مكة صدام القريشي

لتجهيز المواد الانشائية

سمنت - طابوق - رمل - حصو - رفع الانقاض

Mob. 07716642466

000665

التاريخ: ٢٠٢٧/٧/٢١

حضرة السيد: مهندس عبد الله النور العنوان: جسر بريدة

السعر Price	العدد Qty.	التفاصيل Description	المبلغ الكلي Total Amount	ت
٢٥٠	٣	٣ شروب انقاص	٧٥٠	1
١٠٠	٤	٤ شرافة سميت	٤٠٠	2
٧٥٠	١	سيارة رمل عريك	٧٥٠	3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
مجموع			١٩٠٠	

قائمة حساب

Account Bill

مفرد

ODD

مفرد

WHC

No 0095988

المحترم

شركة التبريد

تاريخ: 20/1/2017

السيد:

البيان الكلي	الرقم	العدد	سعر المتر
٥٠	١	١	٥٠
٢٠	٢	١	٢٠
٥٧	٣	١	٥٧
٢٥١			

المجموع

التوقيع

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

Account Bill

ODD

WHC

№ 0095963

♦♦♦ **ة السید**

المحتوم

سید محمد رفیع

الخطا والسهو مرجوع للطرفين



سند قبض

C. 27/V 13.

Receipt

22/

المحترم

ت من السيد / السادة : - م - ع - ن
قدرة فقط : - ع - ن
عن : يلفه - الم سيد جلال كك ا على ل
صق بورا بن حركات + عنو لعين

المستقيم

☎ +964 - 770 274 730 1 // +964 - 783 236 1

 **alnahjbureau@gmail.com**

For General Contracting Ltd



١٤ نهج الرافدين

تأويلات العامة، محدودة المسؤولية

سند قبض

Receipt

C. 27 / A / 1

21/2/21

No.: 013875

المحترم

ن السيد / السادة: مع حب من حيد
فقط: ١٥٠٠ / ١٥٠٠ / ١٥٠٠
ملف حالة الح من مرقم عن اعمال

المستلم

☎ +964 - 770 274 730 1 // +964 - 783

✉ alnahjbureau@gmail.com

٧٤

توقيع المستلم	مبلغ الاجر	رقم الهاتف	الاسم	تفاصيل العمل المنفذ
	٣٥١	١٧٨٧ ٦٥٤ ٤٦٩٠	سعد مبراهيم مسند	١- حفرية الحفار الارض الدار الساكنة
	٣٥١	١٧٨ ٦٥٥٤ ١١٧٥	سعد مبراهيم مسند	٢- حفرية الحفار الارض الدار الساكنة
ملاحظة: اجر عمل لائحة امكنية تحت اثنى مبلغ ٣٥١				٣- حفرية الحفار الارض الدار الساكنة

مسؤول المشاريع / المهندس

المسؤول عن تقييم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس


٢٠٢٦/٧/٢٦

تفاصيل العمل المنفذ	الاسم	رقم الهاتف	مبلغ الاجر	توقيع المستلم
تفليس في حمام ط. ٥٠٠	حسن عماد	٠٧٨٠ ٦٨٤	٢٥٠٠	
تفليس في حمام ط. ٥٠٠	سهيل	٦١٦٦		
وزلف في شباك ط. ٥٠٠	سعد حمام	٠٧٨٧ ٦٥٤	٢٥٠٠	
لدمر	حسين	٤٦٨٠		
تنظيف الصفوف لدمر	سجاد ط. ٥٠٠	٠٧٨١ ٠٧٥	٢٥٠٠	
وتنظيف الحمامات	خضير	٧٥٥٨		
وامرأة	سجاد ط. ٥٠٠	٠٧٨٦ ٧٨٧	٢٥٠٠	
	خضير	٥١٠١		
	حمام ط. ٥٠٠	٠٧٨٤ ٤٠١	٢٥٠٠	
	خضير	٣٤٣٩		

المسؤول عن تقديم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس

~~۱۰۰٪
 ۱۰۰٪
 ۱۰۰٪~~

صل صرف / اجور العاملين

توقيع المستلم	مبلغ الاجر	رقم الهاتف	الاسم	تفاصيل العمل المنفذ
	٥١ - -	٠٧٨٧٦٥٠ ٤٦٩٠	محمد مرم حسن	تنظيف وص انجاس البني
	٥١ - -	٠٧٨٠٦٨٦ ٤١٦٦	حسن عماد سهيل	تنظيف الحدائق تنظيف الساحة تجديد فناء الطابق الملاصق للسياط في الدار الأولى المرم

مسؤول المشاريع /المهندس

المسؤول عن تقييم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس

[illegible]

الارحاء

التاريخ ٢٠٢١/٧/٥

المشروع اكل روضة

الاجور العاملين

توقيع المستلم	مبلغ الاجر	رقم الهاتف	الاسم	تفاصيل العمل المنفذ
	٢٥٠	٠٧٨٧ ٦٥٤ ٤٦٨٠	محمد مدام سين	تأمين طايف حلاص الحسين الحسور في الدار الارطى للمباني مقابل منور العصر
	٢٥٠	٠٧٨٠ ٦٨٦ ٤١٦٦	مشاعل سهيل	تنظيف الاسطح به تفلين مركبات من رص الحسور من مقابلين

مسؤول المشاريع / المهندس

المسؤول عن تقييم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس


٢٠٢١/٧/٥
٤٠٤٦/٧/٥٩

المشروع / كل / سنة				
التاريخ: ٢٠٢٦/٧/٢٤				
توقيع المستلم	مبلغ الاجر	رقم الهاتف	الاسم	تفاصيل العمل المنفذ
الحج	٢٥٠	٠٧٨٢٢١١ ٣٤٣٩	همام عيسى خضير	بناء حشوات في الدار الأولى حسب تعديل المخطط
ك	٢٥٠	٠٧٨٦٧٨٧ ٥١٠١	مكارم فلي خضير	تنظيف اقصاء في الطابق الأول من العمال على مدرج العمال كهرباء من حديد الأعمدة لعمل البثق ادخال جدران الى الدار

مسؤول المشاريع / المهندس

المسؤول عن تقديم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس

عيسى عيسى
٢٠٢٦/٧/٢٤

مرف / اجور العاملين	المشروع /	الاسماء	التاريخ: ١٤١٨/٥	نوع العمل المنفذ	مبلغ الاجر	رقم الهاتف	الاسم	تفاصيل العمل المنفذ
					٢٥٠	٠٧٨٧ ٦٥٠ ٤٦٨٠	مصطفى صبيح	تنظيف الدار الاول
					٢٥٠	٠٧٨٠ ٦٨٦ ٤١٦٦	صنعاء هيل	٤ الاول + ثاني + ارض + الوابطة
								مرفشة جسر في الطابطة الارض دار الاول
								تنظيف الاثاث وامرأتها

مسؤول المشاريع / المهندس

المسؤول عن تقييم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس

م. م. م. م.
م. م. م.

ذرية ابو يوسف
شماره

السقف $342m^2$ سعر كل $37,000$
 73 $3,000$ $219,000$
 342 $3,000$ $1,026,000$
 52 $35,000$ $1,820,000$
 $56,000$
 $1,026,000$ $15,000$ 73
 $16,864,000$
 $216,79,000$ $57,000$ 47
 $1,245,000$ $3,000$ 415
 $31924,000$ $4,000,000$

السقف $342m^2$ سعر كل $37,000$
 73 $3,000$ $219,000$
 342 $3,000$ $1,026,000$
 52 $35,000$ $1,820,000$
 $56,000$
 $1,026,000$ $15,000$ 73
 $16,864,000$
 $216,79,000$ $57,000$ 47
 $1,245,000$ $3,000$ 415
 $31924,000$ $4,000,000$

السقف $342m^2$ سعر كل $37,000$
 73 $3,000$ $219,000$
 342 $3,000$ $1,026,000$
 52 $35,000$ $1,820,000$
 $56,000$
 $1,026,000$ $15,000$ 73
 $16,864,000$
 $216,79,000$ $57,000$ 47
 $1,245,000$ $3,000$ 415
 $31924,000$ $4,000,000$

السقف $342m^2$ سعر كل $37,000$
 73 $3,000$ $219,000$
 342 $3,000$ $1,026,000$
 52 $35,000$ $1,820,000$
 $56,000$
 $1,026,000$ $15,000$ 73
 $16,864,000$
 $216,79,000$ $57,000$ 47
 $1,245,000$ $3,000$ 415
 $31924,000$ $4,000,000$

السقف $342m^2$ سعر كل $37,000$
 73 $3,000$ $219,000$
 342 $3,000$ $1,026,000$
 52 $35,000$ $1,820,000$
 $56,000$
 $1,026,000$ $15,000$ 73
 $16,864,000$
 $216,79,000$ $57,000$ 47
 $1,245,000$ $3,000$ 415
 $31924,000$ $4,000,000$

السقف $342m^2$ سعر كل $37,000$
 73 $3,000$ $219,000$
 342 $3,000$ $1,026,000$
 52 $35,000$ $1,820,000$
 $56,000$
 $1,026,000$ $15,000$ 73
 $16,864,000$
 $216,79,000$ $57,000$ 47
 $1,245,000$ $3,000$ 415
 $31924,000$ $4,000,000$

السقف $342m^2$ سعر كل $37,000$
 73 $3,000$ $219,000$
 342 $3,000$ $1,026,000$
 52 $35,000$ $1,820,000$
 $56,000$
 $1,026,000$ $15,000$ 73
 $16,864,000$
 $216,79,000$ $57,000$ 47
 $1,245,000$ $3,000$ 415
 $31924,000$ $4,000,000$

السقف $342m^2$ سعر كل $37,000$
 73 $3,000$ $219,000$
 342 $3,000$ $1,026,000$
 52 $35,000$ $1,820,000$
 $56,000$
 $1,026,000$ $15,000$ 73
 $16,864,000$
 $216,79,000$ $57,000$ 47
 $1,245,000$ $3,000$ 415
 $31924,000$ $4,000,000$

السقف $342m^2$ سعر كل $37,000$
 73 $3,000$ $219,000$
 342 $3,000$ $1,026,000$
 52 $35,000$ $1,820,000$
 $56,000$
 $1,026,000$ $15,000$ 73
 $16,864,000$
 $216,79,000$ $57,000$ 47
 $1,245,000$ $3,000$ 415
 $31924,000$ $4,000,000$

مصاريف الشراء الى بيروت

2026/6/28	مصاريف	3,000,000	مصاريف اول
2026/7/18	مصاريف	2,500,000	مصاريف ثانية
2026/7/16	مصاريف	5,000,000	مصاريف ثالثة
2026/7/23	مصاريف	4,000,000	مصاريف رابعة
2026/7/27	مصاريف	2,364,000	مصاريف اخيرة

16,864,000

مجموع المصاريف