



ت	المبلغ المصرف	صيغة الصرف	التاريخ	الملاحظات
1	278,000	شراء مواد كهرباء واير سنكل + بوري	8/8	وصل
2	1,133,000	شراء مواد كهرباء واير فئر 1.5-2.5	8/8	وصل
3	216,500	شراء مواد كهرباء جكشن + جوين و باقي تفاصيل	8/8	وصل
4	72,000	شراء مواد كهرباء بوري و قفيص	8/8	وصل
5	68,000	شراء مواد كهرباء قفيص + تيب	8/8	وصل
6	60,000	شراء مواد كهرباء لينر لايت	8/8	وصل
7	120,000	أجور كهرباء خاصة بالمنطقة	9/8	وصل
8	150,000	أجور تنقيب كور عدد 6 في الدار الأول ط الأول و الثاني	9/8	
9	10,000	أجور مواد شريت بوسلاين	10/8	وصل
10	565,000	أجور كهرباء و انترنيت	11/8	وصل
11	135,000	أجور شراء بروفايل اسود	12/8	وصل
12	40,000	أجور شراء مواد (مادة شريت المنور و سبكون و سليكون)	12/8	وصل
13	2,500,000	سلفة أولى الى عمال الخداد شراء حديد الى الواجبة بعد تعديل	13/8	وصل
14	294,750	شراء مواد من انشائية علي زيونه و حسب التفاصيل بالوصل	13/8	وصل
15	650,000	أجور قص كونكريت في حمام السرداب للدور	15/8	وصل
16	480,000	أجور شراء مواد كهرباء	15/8	وصل
17	280,000	أجور عمال عدد 8 تنظيف انقاص خلال الأسبوع مع التفاصيل العمل	15/8	تفاصيل العمال
18	8,000	شراء ماء للمهندس عدد 3 و شراء أقلام	15/8	
مجموع	7,060,250	سبعة ملايين وستون الف و مئتان وخمسون دينار عراقي		

المدير

المهندس

القائم بالصرف



 2026/8/15 2026/8/15

العظيمة مقابل الحكمة

شركة لمعان الفنجان

شركة لمعان الفنجان

Invoice / قائمة حساب

أجل

مبيعات

فاتورة :

5334

رقم القائمة :

تاریخ : 06-08-2026

وقت الطباعة :

شركة النهج

حضرة السيد :

الملاحظات : دور زيونة

التفاصيل

ملاحظات

الاجمالي

الافرادى

العدد

148,000

37,000

4 لفه

90,000

45,000

2 رطبة

30,000

200

150 قطعہ

10,000

10,000

1

اجور نقل

الصافي عملة :

278,000

المجموع :

0

الحسميات :

278,000

المجموع بعد الحسم :

0

الدفعة ان وجدة :

278,000

الباقي :

رصيد الزهون قبل الفاتورة :

برنامج الاداري للمحاسبة والمستودعات

Handwritten signature: *[Signature]*
C. C. 7/1/11

شركة لمعان الفنجان

شركة لمعان الفنجان

قائمة حساب / Invoice

أجل

مبيعات

فاتورة : 4214

القائمة :

تاريخ : 27-06-2026

وقت الطباعة :

شركة النهج

حضرة السيد :

لملاحظات : دور زينة

ملاحظات

الاجمالي

الافراي

العدد

التفاصيل

703,000

37,000

19 لفة

واير سنكل فنار 1.5 ملم سعودي

420,000

60,000

7 لفة

واير سنكل فنار 2.5 ملم سعودي

10,000

10,000

1

اجور نقل

الصافي عملة :

1,133,000

المجموع :

0

الحسميات :

رصيد الزبون قبل الفاتورة :

1,133,000

المجموع بعد الحسم :


0

الدفعة ان وجدة :

برنامج الاداري للمحاسبة والمستودعات

1,133,000

الباقى :


 محمد بن محمد
 ٢٠٢٦/١٨

العظيمة مقابل الحكمة

شركة لمعان الفنجان

Invoice / قائمة حساب

شركة لمعان الفنجان

أجل

مبيعات

فاتورة :

4055

القائمة :

تاریخ : 21-06-2026

وقت الطباعة :

شركة النهج

حضرة السيد :

الملاحظات :

دور زیونه

التفاصيل

جکشن 25 ملم رباعي

جوین 25 ملم

بوکس حديد مربع عميق

قفیص طلقه

اجور نقل

بوري 25 ملم اسوار القدس

216,500

المجموع :

0

الحسميات :

216,500

المجموع بعد الحسم :

0

الدفعة ان وجدة :

216,500

الباقي :

العدد	الأفراد	الأجمالي	ملاحظات
105	500	52,500	قطعة
150	200	30,000	قطعة
20	500	10,000	قطعة
2	12,000	24,000	
1	10,000	10,000	
2	45,000	90,000	رصلة

الصافي عملة :

رصيد الزيتون قبل الفاتورة :

برنامج الاداري للمحاسبة والمستودعات

عبدالله بن محمد
٥٠٥٦/١/١

شركة لمعان الفنجان

Invoice / قائمة حساب

مبيعات

فاتورة :

4319

فم القائمة :

تاریخ :

شركة النهج

حضرة السيد :

الملاحظات : دور زيونة

التفاصيل

ملاحظات

الاجمالي

الافرادى

العدد

45,000

45,000

1 رحلة

17,500

3,500

5 قطعه

10,000

10,000

1

اجور نقل

الصافي عملة :

72,500

المجموع :

0

الحسينيات :

رصيد الزمونات قبل الفاتورة :

72,500

المجموع بعد الحسم :

0

الدفعة ان وجدة :

برنامج الاداري للمحاسبة والمستودعات

72,500

الباقى :

م. سید علی حسین

العظيمة مقابل الحكمة

شركة لمعان الفنجان

شركة لمعان الفنجان

Invoice / قائمة حساب

القائمة : 4933 فاتورة : مبيعات أجل

تاریخ : 26-07-2026

وقت الطباعة :

شركة النهج

حضرة السيد :

الملاحظات : دور زيونة

التفاصيل

قفیص طلقه

تیب 10 یارد

سید نک عوج 25 مکہ

الصافي عملة :

رصيد الزهون قبل الفاتورة :

برنامج الاداري للمحاسبة والمستودعات

المجموع :

الحسميات :

الجموع بعد الحسم :

الدفعة ان وجدة :

الباقى :

۵. میثاق فساد زدگی

العطيفية - مقابل المحكمة

شركة لمعان الفنجان

Invoice / قائمة حساب

شركة لمعان الفنجان

اجل

مبيعات

فاتورة : 4813

رقم القائمة :

تاريخ : 21-07-2026

وقت الطباعة :

شركة النهج

حضرة السيد :

الملاحظات : دور زبونة

التفاصيل

ملاحظات

الاجمالي

الافرادي

العدد

50,000

5,000

10

MR-1010 B-S / + لينر لايت 108B 108

10,000

10,000

1

اجور نقل

الصافي عملة :

60,000

المجموع :

0

الحسميات :

رصيد الزبون قبل الفاتورة :

60,000

المجموع بعد الحسم :

0

الدفعة ان وجدة :

60,000

الباقى :

برنامج الاداري للمحاسبة والمستودعات



م. مينا ع. عوين

٢٠٢٦/٨/٨

Al-Noor Al-Thaqib CO.
for General Contracting Ltd.



شركة النور الثاقب
للمقاولات العامة المحدودة

الى / مركز جباية محلة (٧١)

م / استلام اجور كهرباء

بناء على طلب المواطن المرفق اسمه وتوقيعه في ادناه واستنادا الى كتاب الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد /

فرع توزيع كهرباء بغداد / مبيعات الطاقة المرقم (10503) في 20/06/2019 ومرفقه كتاب الشركة العامة

لتوزيع كهرباء بغداد / قسم مبيعات الطاقة المرقم (1807) في 20/05/2019 يرجى استيفاء

مبلغ (٧٥٠ و ١١٩) دينار و العائد للحساب

المرقم (٣٠٠٣ ١١٣٠٠٠٣ / ١١٧١٤١٣) ضمن اصدار ٧١٢٢٠٠٠٣ و ٢٠٤٦٠٠٠٣

بسبب فقدان القائمة الاصلية.

اسم و توقيع منظم القائمة
شعبة القراءه و التوزيع


عباس حسيه

اسم و توقيع المواطن

مطفي

اسم و توقيع المستلم
مركز جباية

شركة النور الثاقب للمقاولات العامة
9-06-2025
ختم مركز الجباية
لشركة النور الثاقب
محلة 710



فاتورة بيع

SAL-01-2026-0001140

2026/08/10

Saif دار المشاريع

شركة النهج - دور زيونة

الفاخرة:
بـخ:
سـون:
الزبون:
مطلات:

الهاتف:

التجهيز:

اسم المادة	الكمية	سعر الوحدة	المجموع	صافي المبلغ
Shieldfill CG1/TG6 Tile Grout-5 Kg br	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Shieldgrout CG1 /Tile Grout TG22 5K Bag S	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

المسترجع: 0.00 IQD

المدفوع: 0.00 IQD

مبلغ الفاتورة: 10,000.00 IQD

خصم الفاتورة: 0.00 IQD

سعر الصرف: 0.00

الباقى: 10,000.00 IQD

صافي الفاتورة: 10,000.00 IQD

مكتب الأجراس

بغداد - عكد النصارى - عمارة العامر / الورشة : بغداد - علي الصالح 07709246607

2026-08-10

التاريخ :

NO :0051

شركة النهج موقع دور زبونه

المبلغ الكلي	التفاصيل	العدد	السعر
د.ع. 550,000	واير انترنت CAT 6	2	د.ع. 275,000
د.ع. 15,000	اجور النقل	1	د.ع. 15,000
د.ع. -			
د.ع. -			
د.ع. 565,000	المجموع		

التوقيع

م. سدير

11/11/2026
م. سدير



جميع انواع مقاطع الألمنيوم
ساحة النصر - شارع الكنيسة - خلف شارع تونس

٢٠٢٦/٨/١٥
السيد:

التفاصيل

20

27. 1 x 1 = 1

اعبور فعل

1/30/22



امید به فردا

9. 21/11/18

السوقيع

Nahj Al-Rafidain Company
For General Contracting Ltd



شركة نهج الرافدين
للخدمات محدودة المسؤولية

سند قبض

Receipt

No.:013878

المحترم

مِنْ السَّادَةِ / السيد

أولئك من المال هيكلي العامه

المستلم

25/6

 +964 - 770 274 730 1 // +964 - 783 234
 alnahjbureau@gmail.com

✉ alnahjbureau@gmail.com

مفرد

ODD

قائمة حساب

Account Bill

جملة

WHOL

No 0046643

المحترم

تاريخ: 20/11/2018 شركة الفرج

التمويل الثاني	الاسماء	الاسماء	مستل المصارف
١	٢٠٠	١	٢٠٠
٢	١٠٠	٢	١٠٠
٣	٢٠٠	٣	٢٠٠
٤	٢٠٠	٤	٢٠٠
٥	٢٠٠	٥	٢٠٠
٦	٢٠٠	٦	٢٠٠
٧	٢٠٠	٧	٢٠٠
٨	٢٠٠	٨	٢٠٠
٩	٢٠٠	٩	٢٠٠
١٠	٢٠٠	١٠	٢٠٠
١١	٢٠٠	١١	٢٠٠
١٢	٢٠٠	١٢	٢٠٠
١٣	٢٠٠	١٣	٢٠٠
١٤	٢٠٠	١٤	٢٠٠
١٥	٢٠٠	١٥	٢٠٠
١٦	٢٠٠	١٦	٢٠٠
المجموع ١٧٥٠			

المجموع ١٧٥٠

التوقيع

الخطا والسهو مرجوع للطرفين

دولت العامة محدودة المسؤولية

C. 27 / 1 / 10

22

الحسين

من السيد / السادة: -- ٩

من السيد / السادة: -- ٩

فقط: -

157-P

22

74 730 1 // +964 - 783



74 730 1 // +964 - 783

المشروع /		التاريخ: ٢٠٢٧/٨/٨		تواصل صرف / اجور العاملين	
توقيع المستلم	مبلغ الاجر	رقم الهاتف	الاسم	تفاصيل العمل المنفذ	ت
	٣٥٠ ~	٠٧٨٧ ٦٥٤ ٤٦٨٠	د. محمد حسين	تنظيف الدار الثاني طاسات + اول ٤٠ - ٤٠ طاسات + اول	
	٣٥٠	٠٧٨٣ ٦٥٨ ٧٤٠ ٤	علي فاجد حسن		

المسؤول عن تقييم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس

مسؤول المشاريع /المهندس

Q. 1. सिद्ध करें $\frac{1}{1-x^2} = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots$

CC/NA

٧١ شيف

التاريخ: ٢٠٢٦/٨/١٠

المشروع /

محل صرف / اجور العاملين
تفاصيل العمل المنفذ

توقيع المستلم	مبلغ الاجر	رقم الهاتف	الاسم	محل صرف / اجور العاملين تفاصيل العمل المنفذ
	٢٥٤	٠٧٨٧ ٦٥٤ ٤٣٨٠	لحم صدام حسين	مستودع دارين ط الأول والمساكن في الدار الأول
	٢٥٤	٠٧٨٥ ٤٨٨ ٨٠٨٠	مستطير زكي حسن	مطبخة جدار دار الأول الجدار في حد فطالين لعرقة البغ معدلة فطالين جدار لعرقة لبن في الدور تنظيف ط الارض في الدار الأول لعرقة عمل فطالين دارين و تنظيف و مكنات مزيد

المسؤول عن تقييم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس

مسؤول المشاريع / المهندس

اللائحة

المشروع /

وصول صرف / اجور العاملين

التاريخ: ٢٠٢١/٨/١١

توقيع المستلم	مبلغ الاجر	رقم الهاتف	الاسم	تفاصيل العمل المنفذ	ت
	٣٥	٠٧٨٧ ٦٥٤ ٤٦٩٠	سعد صدام حسين	تنظيف حمارج الدار	-
	٣٥	٠٧٨٥ ٤٨٨ ٨٠٨٠	منظر صوت	ادخال البوم الى بيت وامل بيتية دار الاول ط ٧ م تنظيف الحديقة دار الهاتف	-

٢٠٤٧٨/١٤

المشروع /

رصيد صرف / اجور العاملين

التاريخ: ٢٠٤٧٨/١٤

تفاصيل العمل المنفذ	الاسم	رقم الهاتف	مبلغ الاجر	توقيع المستلم
تنظيم راحة الارض للدار الشاي وفتح الاحياء	سعد مرام حسين	٠٧٨٧٦٥٤ ٤٦٨٠	٢٦ ✓	
تنظيم راحة الارض للدار الاول	منظر زيان حسين	٠٧٨٥٨٤٨ ٨٠٨٠	٢٥	
نقل مواد الحيات وغيره				

مسؤول المشاريع / المهندس

المسؤول عن تقييم تنفيذ الاعمال والصرف / المهندس

أ. م. هادي حسين

٢٠٤٧/٨/١٤