

رقم الكشف ١٦٦

كشف مصاريف / دور زيونة وحدتين سكنية

ت	المبلغ المصروف	صيغة الصرف	التاريخ	الملاحظات
١	٦٨٠,٠٠٠	تسديد قوائم مواد سكلّة صدام القرشي رقم القوائم (٦٧٣-٦٧٤-٦٧٥-٦٧٦-٦٧٧-٦٧٨-٦٨٠-٦٧٩)	٢٠٢٦/٩/١٧	حسب الوصل
٢	٨٩٣,٥٠٠	قائمة شراء مواد كهرباء رقم القائمة ٦٣٩٠	٢٠٢٦/٩/١٧	حسب الوصل
٣	٣,١٩٩,٠٠٠	قوائم شراء مواد كهرباء ٢٧٢ مكتب الاجراس (٥٦٠٥-٥٨٩٣-٦٢٦٧) شركة لمعان الفنجان.	٢٠٢٦/٩/١٧	حسب الوصل
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				
١٦				
١٧				
المجموع	٤,٧٧٢,٥٠٠	اربعة مليون وسبعمائة واثنان وسبعون الف دينار عراقي.		

المدير

المهندس المشرف

2026/9/19

المهندسين

(Handwritten signature)

Nahj Al-Rafidain Company
For General Contracting Ltd.



شركة نهج الرافدين
للمقاولات العامة محدودة المسؤولية

سند قبض

No.: 016561

Receipt

التاريخ: ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠

دار زهور وهدى مكينة

أستلمت من السيد / السادة: مروة ياسر

مبلغ قدره فقط: ٦٨٠ / ١٠٠٠ حتمات وعمالون الفاديين عمال

وذلك عن: حصة قوائم مواد سكة صبايم القريش

رقم القوائم: (٦٧٣ - ٦٧٤ - ٦٧٥ - ٦٧٦ - ٦٧٧ - ٦٧٨ - ٦٧٩ - ٦٨٠)

اسم المستلم

ELSP

+964 - 783 236 1817 // +964 - 770 274 730 1

Info@nahj-alrafidain.com.iq



وصل موافقة صرف مبلغ لكوادر العمل

No.: 001009

202 ٦ / ٥ / ١٢

المشروع: فلل زينه - دور زينة

عمل الكادر: كساح مواد من سكرت حرم القريش

رقم الدفعة: كما على (٨ وصل)

المبلغ المطلوب صرفه (رقماً وكتابة): ٦٨٠,٠٠٠

ستمانه وثمانون الف دينار عراقي

673 - 674 - 675 - 676 - 677
678 - 679 - 680

اسم وتوقيع المشرف

اسم وتوقيع الكادر

اسم وتوقيع مهندس الموقع

يُز المَواد الانشائية

Mob. 07716642466

000673

میخ: ۲۰۲ / ۱ / ۲۵

حضرة السيد: محمد حسين قسوة (المعلم)

المحترم / العنوان > حر... ز... خ... ١٤٢١

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

مزايا المواد الانشائية

طابوق - رمل - حصو - رفع الانقاض

Mob. 07716642466

خ: ٢٠٢٦/٩/١٥

000676

000676

حضرة السيد: محمد بن عبد الله بن محمد

المبلغ الكلي

المحترم / العنوان: الشارع الرئيسي

التفاصيل

المبلغ الكلي Total Amount			العدد Qty.	السعر Price	البيان Description
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين



بابوق - رمل - حصو - رفع الانقاص

Mob. 07716642466

000678 *

2027/9/1

المفيد: السيد / محمد بن عبد الله السليمي
..... المعتمد / العنوان :
.....

[illegible]

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

عام القريسي

يز المواد الانشائية

طابوق - رمل - حصو - رفع الانقاض

Mob. 07716642466

000679



٢٠٢٦/٩/١١

صورة السيد: الحضور: لمرحلة العمل المعتمد / العنوان: زيوبي

ت	المبلغ الكلي Total Amount	التفاصيل Description	العدد Qty.	السعر Price
1	٢٠٥	٢٠٥	١	٢٠٥
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11		المجموع		
12		٢٠٥		
13				
14				
15				
16				
17		٢٠٥		
18				
19				
20				
				المجموع
				٢٠٥

Nahj Al-Rafidain Company

For General Contracting Ltd



نج الرفدين

شركة مسؤولة

No.: 016581

سند قبض

Receipt

٢٠١٩/٢٠

محمد بن سكينه

المحترم

مروعة يار
من السيد / السادة: ٨٩١٥٠
بلغ قدره فقط: ٦٣٩٠
وقدك عن: قايئت شراء مواد كهرباء رقم القايئة

اسم المستلم

أ. علي واثم محمد

+964 - 770 274 730 1 / +964 - 783 236 1817

Info@nahj-alrafidain.com.lq



وصل موافقة صرف مبلغ لكوادر العمل

No.: 001012

202 ٦ / ٩ / ١٤

شروع: قلايخونة - دور / خونة

عمل الكادر: فاعورة سار مواد كهرباء

رقم الدفعة: رقم الفاتورة ٥٣٩٥

المبلغ المطلوب صرفه (رقماً وكتابة): ٨٩٣٠٥٠٠

لشائنة وملائمة وسعوى ومساكنة دها، عرقي

اسم وتوقيع المشرف

اسم وتوقيع الكادر

اسم وتوقيع مهندس الموقع

محمد عبد الله

م. علي و. م. هادي

م. محمد و. م. هادي

General Trading

قائمة حسابات ACCOUNT LIST

No 006390

المحترم شركة النسيج / دور زينة

السعر Price	العدد Appliance	التفاصيل Details	الكمية Total
٤١٥٠٠	٤٨	أوزة ليكراند ١٥ A ب	٤١٦٠٠
٥١٠٠	٢٠	٢٥ A س س ب	١٥٥٠٠
٢٥١٠٠	١٥	ارتكج ٢٥ A منكل ليكراند	٢٧٥٠٠
٢٥١٠٠	٥	٤٥ A منكل ليكراند	١٢٥٠٠
٢٠١٠٠	٢	ازليز ١٢٥ A ثلاثي ليكراند	٦٠٠٠
٤١٥٠٠	٢ كيس	مستاحك سفير ٢٥ سم	٧١٥٠٠
توصيل			٨٨٢١٠٠
٨٨٢١٠٠			١٠١٠٠

المجموع

التوقيع

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

Nahj Al-Rafidain Company
For General Contracting Ltd.



الرافدين

محدودة المسؤولية

سند قبض

Receipt

No.: 016582

وحدة سكنية

المحترم

من السيد / السادة: صدارة
ع قدره فقط: ١٩٩٩ / ٣ / ٣
وذلك عن: قوائم شراء مواد كهربائية - آلات - مكتب الحاسب
(٥٦٥٥ - ٥٨٩٣ - ٦٢٦٧) شركة طمان القفطان

اسم المستلم

أ. علي م. م. م.

+964 - 770 274 730 1 // +964 - 783 236 1817

Info@nahj-alrafidain.com.iq



مكتب الأجراس

تجهيز وتنفيذ الاعمال الكهربائية

مكد النصارى - عمارة العامر / الورشة : بغداد - علي الصالح

٢٠٠٧/٨/٣١

Nr 000272

شركة النهر... موقع... دور... ريوحة المحترم

المبلغ الكلي	التفاصيل	العدد	السعر
٢٠٠٠	بورق ١/٢	٤	٥٠٠
٦٤٠	صوف بورق ١/٢	٥	١٢٥
٤٠٠	كسب بورق ١/٢	٤	١٠٠
٤٠٠	قفص بورق ١/٢	٤	١٠٠
١٠٠	مكث احادي ١/٢	٤	٢٥
١٢٠	مكث عدل ١/٢	٦	٢٠
٩٠	مكث ثلاثي ١/٢	٤	٢٢٥
٩٠	مكث رباعي ١/٢	٤	٢٢٥
٦٤٠	مكث مسطح	٢٥	١٢٥
٦٠	مكث مسطح	١	٦٠
المجموع			

المجموع

٤٦٩٠

٤٦٩٠

٤٨٩٠

مكتب الأجراس

07709246687

الورشه

شركة لمعان الفنجان

قائمة حساب / Invoice

0773
شركة
الفنجان

6267

فاتورة : مبيعات أجل

تاريخ : 07-09-2026
وقت الطباعة :

خبرة السيد :
الملاحظات : دور زينة
التفاصيل

ملاحظات	الاجمالي	الافرادي	العدد
	576,000	64,000	9 لته
	135,000	45,000	3 ربطة
	30,000	200	150 قطعة
	20,000	4,000	5 شدة
	10,000	10,000	1

واير سنكل فنار 2.5 ملم سعودي
نوري 25 ملم اسوار القدس
حوسن 25 ملم
تيب 10 يارد
اجور نقل

الصافي عملة :

المجموع : 771,000
الحسميات : 0
المجموع بعد الحسم : 771,000
الدفعة ان وجدة : 0
الباقى : 771,000

رصيد الزبون قبل الفاتورة :

برنامج الاداري للمحاسبة والمستودعات

شركة لمعان الفنجان

قائمة حساب / Invoice

فاتورة : مبيعات أجل

تاريخ : 03-09-2026
وقت الطباعة :

ملاحظات	الاجمالي	الافرادي	العدد
	920,000	23,000	40
	15,000	15,000	1

الصافي عملة :

رصيد الزبون قبل الفاتورة :

برنامج الاداري للمحاسبة والمستودعات

النهج

دور زيونة
التفاصيل

بورد 40*30 حديد

احور نقل

935,000

0

935,000

0

935,000

المجموع :

الحسميات :

المجموع بعد الحسم :

الدفعة ان وجدة :

الباقى :

شركة لمعان الفنجان

قائمة حساب / Invoice

فاتورة : مبيعات أجل

5605

تاريخ : 24-08-2026

وقت الطباعة :

النهج

دور زيونة

التفاصيل

ملاحظات	الاجمالي	الافرادي	العدد	
اسود	234,000	39,000	6	واير سنكل فنار 1.5 ملم سعودي
	135,000	45,000	3	بوري 25 ملم اسوار القدس
	128,000	128,000	1	سيمنز اردني 1.5*3 ستراند
	52,500	500	105	جكشن 25 ملم رباعي
	18,000	18,000	1	صوئدة فلكس رصاصي ثقيل 25 ملم
	30,000	200	150	جوين 25 ملم
احمر	312,000	39,000	8	واير سنكل فنار 1.5 ملم سعودي
	85,000	85,000	1	واير ستلايت 305 متر تيتانيوم/الفنار
	10,000	10,000	1	اجور نقل

الصافي عملة :

رصيد الزبون قبل الفاتورة :

برنامج الاداري للمحاسبة والمستودعات

1,004,500

0

1,004,500

0

1,004,500

المجموع :

الحسميات :

المجموع بعد الحسم :

الدفعة ان وجدة :

الباقى :