

كشف مصاريف / دار زيونة/وحدتين سكنية

رقم الكشف /

ت	المبلغ المصروف	صيغة الصرف	التاريخ	الملاحظات
١	١,٧٥٠,٠٠٠	اجور قائمة مواد من السكلة حسب التفاصيل الموجودة داخل القائمة	١٢/١٨	حسب الوصل
٢	٧٠٠,٠٠٠	اجور قائمة مواد من السكلة حسب التفاصيل الموجودة داخل القائمة	١٢/١٩	حسب الوصل
٣	٤٠,٠٠٠	شراء كوسرة مع حجرات قطع	١٢/١٩	حسب الوصل
٤	٧٥,٠٠٠	اجور صاروخية لفتح انسداد المجاري	١٢/١٩	
٥	١٥٠,٠٠٠	اجور حادثة ٢ طن لحدل طبقات فرش السبيس عدد ٣	١٢/١٩	
٦	٣٥,٠٠٠	اجور حادثة كومبكتر مع اجور النقل لحدل اول طبقتين	١٢/١٨	
٧	١٠٥,٠٠٠	عمال عدد ٣ فرش وتعديل طبقات السبيس منطقة المستوى الثاني	١٢/١٨	
٨	٣٥٠,٠٠٠	عمال فرش سبيس طبقات الاخيرة مع تنظيف الموقع	١٢/١٩	
٩	٢٠,٠٠٠	شراء كرك عدد ٢ اصلي	١٢/١٨	
١٠	١٢٣,٠٠٠	شراء زفت عدد ٢ سطل مع اجور النقل	١٢/١٧	
١١	١٣,٠٠٠	شراء رولات مع سطل لاعمال المعالجة	١٢/١٧	
١٢	١٥٠,٠٠٠	دفعة اولى الى الحداد هيثم عن اعمال لحام البليت	١٢/١٤	
١٣	٢١٠,٠٠٠	عمال عدد ٢ مع خلفه + اجرة نقل مع اكرامية سائق البيم مع اكرامية حارس لصب البلايندك المستوى الثاني	١٢/٢١	
١٤	٣٠٠,٠٠٠	اجرة لباخ عن لبخ جدران البلوك (حدود المسابح والمستوى الثاني والمناهيل)	١٢/١٦	
١٥	١٠٠,٠٠٠	عمال عدد ٢ لتنزيل البلوك من الشارع الى السرداب مع عمل اضافي لمدة ٣ ساعات	١٢/١٤	
١٦	٨٠,٠٠٠	عمال عدد ٢ نقل بلوك وتنظيف الموقع مع حفر الطين الخارج على حدود الموقع من الجهتين	١٢/١٥	
المجموع	3,886,٠٠٠	ثلاثة مليون وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف دينار كرامتي		

المدير

المهندس

القائم بالصرف

2021/12/21

شركة صدام القريشي

تجهيز المواد الانشائية

بت - طابوق - رمل - حصو - رفع الانقاض

Mob. 07716642466

رقم 000150

تاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٤

مروة السيد / م. هادي / شركة النضيب / دار زيو / طرقات / العنوان / ريو

السعر Price	العدد Qty.	التفاصيل Description	المبلغ الكلي Total Amount
٢٥	٥	٥ دروب انقاذ ١٢/١٠	١٢٥
٢٥	٣٥	٣٥ دروب انقاذ حمولة ١٢/١٤	٨٧٥
٩٠	١	سيارة رمل فقط ١٢/١٤	٩٠
٧٠	٧٠	٧٠ بلوك ١٢/١٤	٧٠
١٢٥	١	١ طن سميت ١٢/١٤	١٢٥
١٢٥	١٥	١٥ بلوك ١٢/١٤	١٢٥
١٧٠	١	١ سميت بلوك ١٢/١٥	١٧٠
٨٠	١	١ سيارة رمل مضرب ١٢/١٦	٨٠
١٢٥	١	١ طن سميت ١٢/١٦	١٢٥
١٢٥	٥	٥ دروب انقاذ ١٢/١٧	٦٢٥
المجموع			١٧٧٠
م. هادي			١٧٥٠
٢٠٢٤ / ١٢ / ١٥			
المجموع			١٧٧٠

مكة صدام القريشي

تجهيز المواد الانشائية

منت - طابوق - رمل - حصو - رفع الانتقاض

Mob. 07716642466

رقم 000156

تاريخ: ٢٠٢٤/١٠/١٩

مضرة السيد: ... العنوان / المحترم / دار زبيون

السعر Price	العدد Qty.	التفاصيل Description	المبلغ الكلي Total Amount	ت
٥٠٠٠٠٠	٢	سكس سيديس	١٠٠٠٠٠٠	1
				2
				3
٢٠٠٠٠٠	٥	عمل شغل فريس ٥ سي	١٠٠٠٠٠٠	4
		(٢٠٠٠٠٠)		5
		(٣٠٠٠٠٠)		6
٥٠٠٠٠٠	١	كوتار سيديس	٥٠٠٠٠٠	7
				8
				9
				10
			٧٠٠٠٠٠	11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
المجموع			٧٠٠٠٠٠	

ODD

No 0068991

قائمة حساب

جمله

WHOLE

تاریخ ۱۴ / ۱۲ / ۲۰۲

المحترم

حضرة السيد :

[illegible]

التوقيع

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين

No 0068988

قائمة حساب

2.4

المحترم

خزنة السيد :

يبلغ الكلي
Total Price

السعر Price	العدد Qty	التفاصيل Details	مبلغ الكلي Total Price
١٠٠	٢	كرز كريمة	٢٠٠
المجموع:			

التوقيع

الخطأ والسهو مرجوع للطرفين



تقنيات البناء
BUILDING
TECHNOLOGIES



Invoice : #SP10789

نوع الفاتورة : نقدي

التاريخ : 2024/12/17

اسم العميل : م مهدي النهج

العنوان : زيونة

ت	رمز المنتج	اسم المنتج	العدد	الوحدة	السعر	الاجمالي
1	86974171836 04	(sika lgasol(BC	2	قطعة	54,000	108,000
2	10002	النقل	1	قطعة	15,000	15,000

123,000

المبلغ الاجمالي : دينار

دينار 123,000

رصيد العميل السابق : 0

المبلغ الواصل : 0 \$

0

اجمالي الخصم :

رصيد العميل الحالي : 0

123,000

المبلغ الصافي :

مائة وثلاثة وعشرون ألف دينار فقط لاغيرها

0773 444 777 4 - 0783 444 777 4

المكتب 0775 444 777 4

المبيعات 0775 444 777 5

info@alhadhaba.com - alhadhaba.marina@gmail.com

www.alhadhaba.com

www.alhadhaba.com



2024/12/17 8:54 AM

December 17, 2024 8:59 AM

قائمة حساب

Account Bill

مفرد

ODD

جملة

WHOLE

No 8626638

التاريخ : 202 / /

حضرة السيد : المحترم

رقم	البيان	العدد	متر المساحة
١	أول دفعة حجرة	١	٠.٧
٢	بطل مادة	١	٠.٢
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
٨			
٩			
١٠			
١١			
١٢			
١٣			
١٤			
١٥			
١٦			
١٧			
١٨			
١٩			
٢٠			
المجموع			
التوقيع			