

كشف مصاريف / دار زيونة/وحدتين سكنية


رقم الكشف / ٤٤

ت	المبلغ المصروف	صيغة الصرف	التاريخ	الملاحظات
١	150.000	اجرة اعمال رفع المساحة	25/12/2024	حسب الوصل
٢	40.000	اجرة عامل غسل البلايندك قبل اعمال العزل	24/12/2024	
٣	20.000	تاجير دريلات عدد ٢ للحداد لعمل القاطع بين المسبحين مع عمل باب السياج	24/12/2024	
٤	1.000.000	دفعة رقم (٤) للحداد بصراوي عن اعمال حداد البليت	24/12/2024	
٥	313.000	اجرة شراء حديد لعمل القاطع بين المسبحين وعمل باب السياج الخارجي	24/12/2024	حسب الوصل
٦	35.000	عامل لتنظيف السرداب من الاتربة بعد اعمال البليت	24/12/2024	
٧	35.000	عامل لتنظيف السرداب من الاتربة بعد اعمال البليت	23/12/2024	
٨	35.000	عامل لتنظيف المصاعد وتنشيفها من الماء والطين	26/12/2024	
٩	325.000	دفعة رقم (٥) واختامية للحداد عن اعمال البليت وباقي اعمال الحدادة في الموقع	30/12/2024	
١٠	58.000	اجور شراء لفة نايلون للموقع ووضعه تحت صبة النظافة المستوى الثاني	30/12/2024	
١١	33.000	اجور شراء ٦ طبقة بليتة عوازة للجدران الحماية	30/12/2024	
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				
١٦				
المجموع 2044,000				

المدير

المهندس

القائم بالصرف


2024/11/4

حساب و حساب الكار

10 / 25	اللفة الاولى	75,000
10 / 28	اللفة الثانية	1,000,000
11 / 11	الثالثة	500,000
12 / 24	الرابعة	1,000,000
14 / 30	الخامسة	325,000

المجموع 2,900,000

الفترة 10 على اجمالي ارباح السلسلة الاولى
لهي خذنا الشئ

2 اجمالي ارباح السلسلة اربع الف
لهي ارباح الف

3 اجمالي ارباح الف الف الف الف الف الف الف الف

4 اجمالي ارباح الف الف الف الف الف الف الف الف
5 اجمالي ارباح الف الف الف الف الف الف الف الف

حساب و حساب الكار

السلسلة الاولى
السلسلة الثانية
السلسلة الثالثة
السلسلة الرابعة
السلسلة الخامسة

بغداد الجديدة - مجاور كراج النعيرية

Nº 005357

زیوے

بضرة السيد

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

التوقيع

- الخطأ والسهو مرجوع للطرفين - أي وصل غير مختوم بختم المحل يعتبر باطل