

كشف مصاريف / دار زيونة/وحدتين سكنية

رقم الكشف / ٢٤

ت	المبلغ المصروف	صيغة الصرف	التاريخ	الملاحظات
١	١,٥٦٠,٠٠٠	شراء بليت ٥٠ طبقة وذلك لتثبيت العزل على الشيلمان	٢٠٢٤/١٢/١٦	حسب الوصل
٢	٣٩٠,٠٠٠	شراء بليت عوازة ١٢ طبقة وذلك لتثبيت العزل على الشيلمان	٢٠٢٤/١٢/٢١	حسب الوصل
٣	٩٠٠,٠٠٠	راتب الحارس مع اعمال اضافية لشهر ١١	٢٠٢٤/١٢/١	حسب الوصل
٤	٩٠٠,٠٠٠	راتب الحارس مع اعمال اضافية لشهر ١٢	٢٠٢٥/١/١	حسب الوصل
٥	٣١٥,٠٠٠	شراء مواد انشائية للسكلة حسب الوصل مع اجور رفع الانقاض	٢٠٢٥/١/١١	حسب الوصل
٦				
٧				
٨				
٩				
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				
١٦				
المجموع	4,١٥6,٥٠٠			

المدير

المهندس

القائم بالصرف

٢٠٢٤/١/١١

القلط والسهم مرجوع للطرفين

