

كشف مصاريف / دار زيونة/وحدتين سكنية

رقم الكشف / ١٥

ت	المبلغ المصروف	صيغة الصرف	التاريخ	الملاحظات
١	٦٠٠,٠٠٠	اجور حادثة لمدة ٣ ايام عن حذل طبقة جلمود وطبقتين من السببس	٢٠٢٤/١٢/٨	
٢	٣٥٥,٠٠٠	اجرة عمال عدد (٣) مع خلفات عدد (٢) مع اجرة نقل مع اكرامية سائق بام مع اكرامية عمال عن صب طبقة البلايندك	٢٠٢٤/١٢/٨	
٣	١٠٠,٠٠٠	اكرامية الى سائق الحفارة لاجراج كيبل الكهرباء واعمال اخرى اثناء اعمال الحفر	٢٠٢٤/١٢/٩	
٤	٦,٠٧٠,٠٠٠	ذلك عن اجور سكلة من شراء جلمود ورفع انقاض وسببس وغيرها حسب القائمة المرفقة	٢٠٢٤/١٢/٩	حسب القائمة
٥	٣٥٠,٠٠٠	اجرة حفارة وذلك عن حفر مصاعد عدد (٢) وغرف مكائن المسابح عدد (٢)	٢٠٢٤/١٢/١٠	
٦	٩٢,٠٠٠	شراء عربانة + كرك مع اجرة النقل	٢٠٢٤/١٢/١١	
٧	٣٠,٠٠٠	اجرة نقل بلايوود لبتات المصاعد من موقعنا في القاهرة الى موقع العمل في زيونة	٢٠٢٤/١٢/١١	
٨	١٥,٠٠٠	عمال عدد (٣) عن اعمال عن حفر حواف المصاعد وغرف المكائن وقرش طبقة الجلمود والسببس وحذلها مع غداء للعمال	٢٠٢٤/١٢/١١	
٩	٢٨٠,٠٠٠	عمال عدد (٣) مع خلفات عدد (١) وذلك عن صب جدران الحماية وارضية المصاعد مع اجرة النقل ومع هزاز عدد (٢) مع اكرامية سائق البم	٢٠٢٤/١٢/١٢	
١٠	٨٥,٠٠٠	شراء عربانة ثانية للموقع مع اجرة النقل	٢٠٢٤/١٢/١٤	
١١	١٠,٠٠٠	اكرامية حارس وذلك لانجاز اعمال اضافية اثناء صب المصاعد	٢٠٢٤/١٢/١٤	
١٢	٨٥٢,٠٠٠	دفعه ثانية وختامية الى شركة سعد عن اعمال الحفر حسب التقرير المرفق	٢٠٢٤/١٢/١٥	
١٣				
١٤				
١٥				
١٦				
المجموع	8,939,٠٠٠	ثمانية مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار كويتي		

المدير

المهندس

القائم بالصرف

2024/12/15